

REPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE
 Honneur - Fraternité - Justice
 MINISTERE DE L'EQUIPEMENT ET DES TRANSPORTS
PORT AUTONOME DE NOUAKCHOTT
 DIT « PORT DE L'AMITIE »

Nouakchott, le 15/ 11/ 2023

Plan Annuel des Achats, révisé
PAA

| | Objet de l'achat | | Imputation Budgétaire | type de contrat | Mode de sélection | date prévisionnelle de lancement | prévisionnelle d'attribution |
|---|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|
| | Investissement | Fonctionnement | | | | | |
| 1 | | Réhabilitation d'un lot de bâtiments | Fonds propre | Travaux | consultation de fournisseurs | Novembre - Décembre | Novembre - Décembre |
| 2 | | Rénovation des équipements et du système de pompage | Fonds propre | Travaux | consultation de fournisseurs | Novembre - Décembre | Novembre - Décembre |
| 3 | Aménagement des Blocs A, D et clôture de l'ex Complexe Dockers | | Fonds propre | Travaux | consultation de fournisseurs | Novembre - Décembre | Novembre - Décembre |
| 4 | Mise en place d'un système d'éclairage public (en Solaire) | | Fonds propre | Fourniture et travaux | consultation de fournisseurs | Novembre - Décembre | Novembre - Décembre |
| 5 | | Equipements de protection individuels du personnel | Fonds propre | Fourniture | consultation de fournisseurs | Novembre - Décembre | Novembre - Décembre |

| | | | | | | | |
|----|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------|-----------------------|------------------------------|---------------------|---------------------|
| 6 | | Entretien et maintenance de Groupes électrogène | Fonds propre | travaux et fourniture | consultation de fournisseurs | Novembre - Décembre | Novembre - Décembre |
| 7 | Construction d'un lot de bâtiments pour Activités annexes | | Fonds propre | Travaux | consultation de fournisseurs | Novembre - Décembre | Novembre - Décembre |
| 8 | Construction d'un lot de bâtiments pour Occupants de l'ex Complexe | | Fonds propre | Travaux | consultation de fournisseurs | Novembre - Décembre | Novembre - Décembre |
| 9 | Equipements de communications pour Protection Civile | | Fonds propre | Travaux | consultation de fournisseurs | Novembre - Décembre | Novembre - Décembre |
| 10 | Equipements de hauteur pour Protection Civile | | Fonds propre | Travaux | consultation de fournisseurs | Novembre - Décembre | Novembre - Décembre |
| 11 | Acquisition d'appareils de respiration pour Protection Civile | | Fonds propre | Travaux | consultation de fournisseurs | Novembre - Décembre | Novembre - Décembre |
| 12 | | Remise en état des pylônes d'éclairage du quai nord | Fonds propre | Travaux | consultation de fournisseurs | Novembre - Décembre | Novembre - Décembre |

Le Directeur Général
Sidi Mohamed MAHAM


