

**REPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE**

Honneur - Fraternité - Justice

MINISTRE DE L'EQUIPEMENT ET DES TRANSPORTS

**PORT AUTONOME DE NOUAKCHOTT**

DIT « PORT DE L'AMITIE »

01/08/2023

**Plan Annuel des Achats 2023**

PAA

Item	Objet de l'achat		Imputation Budgétaire	Type de contrat	Mode de sélection	Date prévisionnelle de lancement	Date prévisionnelle d'attribution
	Investissement	Fonctionnement					
1		Acquisition d'un lot de défenses cylindriques	Fonds propre	Fourniture	Consultation	Aout - Décembre	Aout - Décembre
2		Entretiens courants des ouvrages	Fonds propre	Travaux et fourniture	Consultation	Aout - Décembre	Aout - Décembre
3	Mise en place d'un système de délimitation, d'identification et du recellement + un plan directeur du domaine terrestre et zonage		Fonds propre	Etudes	Consultation	Aout	Septembre - Octobre
4		Maintenance des bâtiments administratifs	Fonds propre	Fourniture et travaux	Consultation	Aout - Décembre	Aout - Décembre

5	Construction de nouveau parking autos couvert en dur		Fonds propre	Travaux	Consultation	Aout - Septembre	Aout - Septembre
6	PAVAGE de la zones de stationnement		Fonds propre	Travaux	Consultation	Aout - Septembre	Aout - Septembre
7	Etude pour l'élaboration des plans architecturaux des façades parincipales du PANPA.		Fonds propre	Travaux	Consultation	Aout - Septembre	Septembre - Octobre
8	Aménagement de l'accès princil coté EST		Fonds propre	Travaux	Consultation	Aout - Septembre	Septembre - Octobre
9		Mise en place de trois pylones d'éclairage pour le quai nord et la remise en état de l'éclairage du quai sud	Fonds propre	Fourniture et travaux	Consultation	Aout - Septembre	Septembre - Octobre
10		Réhabilitation de la station du pompage	Fonds propre	Travaux	Consultation	Aout-Septembre	Septembre - Octobre
11	Mise en place d'un système d'éclairage public (en énergie solaire)		Fonds propre	Travaux	Consultation	Aout-Septembre	Aout - Septembre
12	Rénovation du système de comptage électrique et du suivi		Fonds propre	Fourniture et travaux	Consultation	Aout - Septembre	Septembre - Octobre
13	Acquisition d'un groupe électrogène de secours		Fonds propre	Travaux	Consultation	Aout - Septembre	Septembre - Octobre
14	Acquisition d'un poste MT/BT de 800 KVA		Fonds propre	Travaux	Consultation	Octobre - Novembre	Octobre - Novembre
15	Extension du réseaux d'eau		Fonds propre	Fourniture et travaux	Consultation	Aout - Décembre	Aout - Décembre



16	Etude pour la mise en place d'un réseau de caniveaux pour câbles et conduites d'eau		Fonds propre	Etudes	Consultation	Aout - Septembre	Septembre - Octobre
17	Extension du réseau électrique		Fonds propre	Fourniture et travaux	Consultation	Aout - Décembre	Aout - Décembre
18	Etude pour la mise en place d'un réseau d'assainissement (pour la zone d'exploitation)		Fonds propre	Etudes	Consultation	Aout - Décembre	Aout - Décembre
19		Equipements et consommables pour atelier mécanique,	Fonds propre	Fourniture	Consultation	Aout - Décembre	Aout - Décembre
20		Petit outillage	Fonds propre	Fourniture	Consultation	juillet - Décembre	juillet - Décembre
21		Pièce de rechange parc Autos	Fonds propre	Fourniture	Consultation	Aout - Décembre	Aout - Décembre
22		Entretien et maintenance du réseau d'eau	Fonds propre	fourniture et travaux	Consultation	Aout - Décembre	Aout - Décembre
23		Entretien et maintenance du réseau d'électricité	Fonds propre	fourniture et travaux	Consultation	Aout - Décembre	Aout - Décembre
24		Fourniture d'eau exceptionnelle	Fonds propre	fourniture	Consultation	Aout - Décembre	Aout - Décembre
25		Entretien et maintenance du parc automobile	Fonds propre	Travaux	Consultation	Aout - Décembre	Aout - Décembre
26		Prestations intellectuelles	Fonds propre	Expertise	Consultation	Aout - Décembre	Aout - Décembre
27		Main d'œuvres Occasionnelle	Fonds propre	Travaux	Consultation	Aout - Décembre	Aout - Décembre

28	Un drone		Fonds propre	fourniture	Consultation	Aout - Décembre	Aout - Septembre
29	Une vedette Zodiac		Fonds propre	fourniture	Consultation	Aout - Septembre	Aout - Septembre
30	Etude pour l'élaboration d'un schéma Directeur de développement du Port		Fonds propre	Etudes	Consultation	Aout - Décembre	Aout - Décembre
31	Etude de la mise en place d'un guichet unique portuaire		Fonds propre	Etudes	Consultation	Aout - Décembre	Aout - Décembre
32	Mise au norme du Réseau informatique		Fonds propre	fourniture et prestation	Consultation	Aout - Décembre	Aout - Décembre
33	PC, imprimantes et équipements bureautiques		Fonds propre	Fourniture	Consultation	Aout - Décembre	Aout - Décembre
34	Licence Adélia Cloud Studio		Fonds propre	Fourniture	Entente directe	Aout - Décembre	Aout - Décembre
35		Fourniture informatique	Fonds propre	Fourniture	Consultation	Aout - Décembre	Aout - Décembre
36		Maintenance informatique	Fonds propre	Prestation	Consultation	Aout - Décembre	Aout - Décembre
37		Fourniture de bureau	Fonds propre	Fourniture	Consultation	Aout - Décembre	Aout - Décembre
38		Mobilier de bureau	Fonds propre	Fourniture	Consultation	Aout - Décembre	Aout - Décembre
39		Fourniture et matériaux d'entretien	Fonds propre	Fourniture	Consultation	Aout - Décembre	Aout - Décembre
40		Fourniture et produits d'hygiene	Fonds propre	Fourniture	Consultation	Aout - Décembre	Aout - Décembre
41		Vetements de travail	Fonds propre	Fourniture	Consultation	Aout - Décembre	Aout - Décembre

43		Travaux d'entretien et de réparation	Fonds propre	Prestation	Consultation		Aout - Décembre	Aout - Décembre
44		Documentation et abonnements	Fonds propre	Prestation	Consultation		Aout - Décembre	Aout - Décembre
45		Publicité, Promotion et Publications	Fonds propre	Prestation	Consultation		Aout - Décembre	Aout - Décembre

Le Directeur Général  
Sidi Mohamed MAHAM




**Précisions :**

- a- Le plan d'Achats est à caractère indicatif
- b- les postulants éventuels sont priés de se faire enregistrer auprès du PANPA, leurs références, leurs adresses et leurs contacts téléphoniques et électroniques.
- c- adresse complète du PANPA: BP ;5103, Tel: +222 46831132 , e-mail : mbchein61@gmail.com