

REPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE

Honneur – Fraternité – Justice

Ministère de l'Hydraulique et de l'Assainissement
PLAN PREVISIONNEL DE PASSATION DES MARCHES ACTUALISE POUR L'ANNEE 2023

Réf	Réalisations envisagées	Source de financement	Type de marché	Mode de passation	Date prévue de lancement de la procédure de sélection	Date prévue d'attribution du contrat	Date prévue de démarrage des prestations	Date prévue d'achèvement des prestations
1	Travaux du réseau de distribution pour le déclassement de l'ancien réseau de la Moughataa de Tevragh Zeina	ETAT	Travaux	ED	Nov-23	Nov-23	Déc -23	Juin -24
2	Actualisation du schéma directeur du réseau de distribution de la ville de Nouakchott en conformité avec le SDAU en vigueur	ETAT	Prestations intellectuelle	AOI	Octb-23	Nov-23	Dec-23	Mars-24
3	Recrutement de l'IC pour le suivi et le contrôle des travaux du projet de renforcement et de sécurisation de l'AEP de la ville de Nouakchott à partir du champ captant d'idini	ETAT/F ADES	Prestations intellectuelle	AOI	Mars-23	Août-23	Novembre-23	Avril-26
4	Travaux de renforcement et de sécurisation de l'AEP de la ville de Nouakchott à partir du champ captant d'idini	ETAT/F ADES	Travaux	AOI	Janvier-24	Mars-24	Mai-24	Mai-26

5	Sécurisation des installations de PK17	ETAT	Travaux	AON	Août-23	Octobre-23	Décembre-23	Juin-24
6	Réseau de distribution des poches restantes dans le Moughataa de Tevragh-Zeina, Teyarett ainsi que la zone sud de Riyadh	ETAT/BI D	Travaux	AOI	Nov-23	Déc-23	Jan-23	Dec-24
7	Recrutement de l'IC pour les travaux du réseau de distribution des poches restantes dans le Moughataa de Tevragh-Zeina, Teyarett ainsi que la zone sud de Riyadh	ETAT/BI D	Prestations intellectuelle	AOI	Nov-23	Déc-23	Jan-24	jan-25
8	Acquisition des équipements de comptages, enregistrement et transmission des données à distance	ETAT/F ADES	Fournitures	AOI	Nov-23	Déc-23	Jan-24	Fév-24
9	Marché de régularisation de dépassement du délai d'exécution des travaux	ETAT	Prestations intellectuelle	ED	Sept-23	Oct-23	Nov-23	Dec-23

10	Renforcement de la capacité de Stockage du site du site du château d'eau central	ETAT	Travaux	AOI	Nov-23	Fév-24	Mars-24	Mars-26
11	Réalisation de 02 pôles de distribution à Nouakchott	ETAT	Travaux	AOI	Déc-23	Mars-24	Avr-24	Avr-26
12	Recrutement de l'IC pour les travaux de renforcement de la capacité de Stockage du site du site du château d'eau central	ETAT	Prestations intellectuelle	AOI	Nov-23	Jan-24	Fév-24	Mars-26

Le Coordinateur National