

Services ou directions	Ref N°	Réalisations envisagées	Source de financeme	Type de Marché	Mode de passation	Date de lancement de la procédure	Date prévue d'attribution	Date prévue de démarrage des	Date prévue d'achèvement
DBEP	54	Suivi Construction du siège du Conseil Economique, Social et Environnemental	ETAT	Prestation Intellectuelle	SFQC	avr-23	juin-23	juil-23	sept-23
DBEP	55	Construction un institut supérieur du numérique (Sup'Num),	ETAT	Travaux	AO	avr-23	juin-23	juil-23	juil-24
DBEP	56	Extension de l'ISET de Rosso	ETAT	Travaux	AO	janv-23	mars-23	avr-23	juil-24
DBEP	57	Construction d'un stade de 1000 places à Dar Naim	ETAT	Travaux	AO	fev-23	avr-23	mai-23	mars-24
DBEP	58	Construction d'un stade de 1000 places à Teyarett	ETAT	Travaux	AO	fev-23	avr-23	mai-23	mars-24
DBEP	59	Suivi de Construction un institut supérieur du numérique (Sup'Num),	ETAT	Prestation Intellectuelle	SFQC	janv-23	mars-23	avr-23	juil-24
DBEP	60	Suivi de l'Extension de l'ISET de Rosso	ETAT	Prestation Intellectuelle	SFQC	janv-23	mars-23	avr-23	juil-24
DBEP	61	Suivi de la Construction d'un stade de 1000 places à Dar Naim	ETAT	Prestation Intellectuelle	SFQC	fev-23	avr-23	mai-23	mars-24
DBEP	62	Suivi de Construction d'un stade de 1000 places à Teyarett	ETAT	Prestation Intellectuelle	SFQC	fev-23	avr-23	mai-23	mars-24
DBEP	63	Construction de trois centres de santé à l'interieur du pays	Etat	Travaux	AO	mars-23	avr-23	mai-23	mars-24
DBEP	64	Construction de 18 postes de santé à l'interieur du pays réparti en neuf lots	Etat	Travaux	AO	mars-23	avr-23	mai-23	mars-24
DBEP	65	construction de l'Ecole d'Enseignement Technique et de Formation Professionnelle des Mines, du Pétrole et du Gaz de Nouakchott	ETAT	Travaux	AO	janv-23	fev-23	mars-23	mai-24
DBEP	66	Suivi de Construction d'une Ecole de Pétrole	ETAT	Prestation Intellectuelle	AO	janv-23	déc-23	févr-23	févr-24
DBEP	67	Construction d'une Salle Omnisport	ETAT	Travaux	AO	fev-23	mars-23	avr-23	sept-24
DBEP	68	suivi de Construction d'une Salle Omnisport	ETAT	Prestation Intellectuelle	SFQC	janv-23	mars-23	avr-23	sept-24
DBEP	69	Etude Ecole NTIC-Nouadhibou	ETAT	Prestation Intellectuelle	SFQC	janv-23	mars-23	mars-23	juin-23
DBEP	70	Etude Siège Opposition Démocratique	ETAT	Prestation Intellectuelle	SFQC	janv-23	mars-23	mars-23	juin-23
DBEP	71	Etude Tombe de Martyr	ETAT	Prestation Intellectuelle	SFQC	janv-23	mars-23	mars-23	juin-23
DBEP	72	Etude Agence ANRPTS	ETAT	Prestation Intellectuelle	SFQC	mars-23	mai-23	avr-23	juil-23
DBEP	73	Etude Extension et Réhabilitation Palais de Justice de Nouakchott	ETAT	Prestation Intellectuelle	SFQC	janv-23	mars-23	mars-23	juin-23
DBEP	74	Construction de l'Ecole supérieure de Commerce	ETAT	Travaux	AO	janv-23	mars-23	avr-23	oct-23
DBEP	75	suivi de Construction de l'Ecole supérieur de Commerce	ETAT	Prestation Intellectuelle	SFQC	janv-23	mars-23	avr-23	oct-23
DBEP	76	suivi de Réhabilitation Siège Ministère du commere	ETAT	Prestation Intellectuelle	SFQC	janv-23	févr-23	févr-23	août-23
DBEP	77	Suivi extension écoles NKTT Ouest	ETAT	Prestation Intellectuelle	SFQC	janv-23	mars-23	févr-23	nov-23
DBEP	78	Suivi extension écoles NKTT Nord	ETAT	Prestation Intellectuelle	SFQC	janv-23	mars-23	févr-23	nov-23
DBEP	79	Suivi extension écoles NKTT Sud	ETAT	Prestation Intellectuelle	SFQC	janv-23	mars-23	févr-23	nov-23
DBEP	80	Suivi construction d'une école à Edabay Mbout	ETAT	Prestation Intellectuelle	SFQC	janv-23	mars-23	févr-23	nov-23
DBEP	81	Suivi de construction de seize postes de santé dans les Wilayas de Hodh Chargui, Hodh El Gharbi et de l'Asaaba	ETAT	Prestation Intellectuelle	SFQC	janv-23	févr-23	févr-23	oct-23

Services ou directions	Ref N°	Réalisations envisagées	Source de financement	Type de Marché	Mode de passation	Date de lancement de la procédure	Date prévue d'attribution	Date prévue de démarrage des prestations	Date prévue d'achèvement des prestations
DBEP	82	Suivi de construction de douze postes de santé dans les Wilayas de Brakna, Gorgol, Ghuidimagha et du trarza	ETAT	Prestation Intellectuelle	SFQC	janv-23	févr-23	févr-23	déc-23
DBEP	83	Suivi de construction de quatre centres de santé dans les Wilayas de Hodh Chargui et Hodh El Gharbi	ETAT	Prestation Intellectuelle	SFQC	janv-23	févr-23	févr-23	déc-23
DBEP	84	Suivi de construction de six centres de santé dans la Wilaya de l'Assaba	ETAT	Prestation Intellectuelle	SFQC	janv-23	févr-23	févr-23	déc-23
DBEP	85	Suivi de construction de six centres de santé dans les Wilayas de Gorgol et de Gudimagha	ETAT	Prestation Intellectuelle	SFQC	janv-23	févr-23	févr-23	déc-23
DBEP	86	Suivi de construction de quatre centres de santé dans les Wilayas du Brakna et du Trarza	ETAT	Prestation Intellectuelle	SFQC	janv-23	févr-23	févr-23	déc-23
DBEP	87	réhabilitation des bâtiment administratifs	ETAT	Travaux	AO	févr-23	mars-23	mars-23	déc-23
DBEP	88	marché clé en main pour la construction de 2000 logements	ETAT	Travaux	AO	févr-23	mars-23	mars-23	déc-23
DBEP	89	Achèvement de la Construction des Bureaux de Moughataaet Logement de Hakem de M'HEIJRAT (INCHIRI) Lot-4	ETAT	Travaux	AO	avr-23	mai-23	juin-23	dec-23
DBEP	90	Travaux de réhabilitation et d'Extension au lycée de Tichitt	ETAT	Travaux	CS	avr-23	mai-23	juin-23	fev-24
DBEP	91	Travaux dd'Extension d'une école primaire à Tichit	ETAT	Travaux	CS	avr-23	mai-23	juin-23	fev-24
DBEP	90	Construction de trois délégations MHUAT (Néma, kaédi et Zweirat)	ETAT	Travaux	SFQC	avr-23	mai-23	juin-23	déc-23
DBEP	91	Fourniture, pose et installation de quatre pelouses pour les stades du Ksar, Pk7 Rosso, Sélibaby et Stade Boghe	Etat	Travaux	AO	avr-23	mai-23	juin-23	oct-23
DBEP	92	Construction du siège de la HAPA	Etat	Travaux	AO	avr-23	mai-23	juin-23	avr-24
DBEP	93	construction et extension des écoles dans les différents wilayas du pays	Etat	Travaux	AO	mai-23	mai-23	juin-23	janv-24
DBEP	94	construction des stades de Dar Naim et Teyarett	Etat	Travaux	AO	mai-23	mai-23	juin-23	janv-24
DBEP	95	suivi de trois hopitaux H1 à Aleg, Aiounet Tidjikja	Etat	Prestation Intellectuelle	Entente directe	mai-23	mai-23	juin-23	avr-24
DBEP	96	achèvement des travaux de cour de comptes, école fondamentale à Toujounin 04, collège Rosso 1 et l'hôpital de Kiffa	Etat	Travaux	AO	mai-23	mai-23	juin-23	avr-24
DBEP	97	construction des locaux des archives nationales	Etat	Travaux	AO	mai-23	mai-23	juin-23	janv-24
DBEP	98	extensions (19 SDC) au niveau des écoles fondamentales à Elmina et Riyad à Nouakchott Sud	Etat	Travaux	AO	mai-23	mai-23	juin-23	janv-24
DBEP	99	Réhabilitaion du palais d'hôtes à la présidence	Etat	Travaux	Entente directe	mai-23	mai-23	juin-23	janv-24
DBEP	100	Construction des locaux de la chancellerie et la résidence de l'Ambassade de RIM à Riyadh Arabie saoudite	Etat	Travaux	AO	mai-23	mai-23	juin-23	janv-24

AO
AO R
SBQC
SFQC
CS

Appel d'Offres
Appel d'Offres restreint
Sélection Basée sur la Qualité et le Coût
Sélection fondée sur les qualifications des consultants
Consultation simplifiée

le 07/08/2023

PR-CPMP-MHUAT
Maaouya Boya