







Services ou directions	Ref N°	Réalisations envisagées	Source de financement	Type de Marché	Mode de passation	Date de lancement de la procédure	Date prévue d'attribution	Date prévue de démarrage des prestations	Date prévue d'achèvement des prestations
DBEP	82	Suivi de construction de douze postes de santé dans les Wilayas de Brakna, Gorgol, Ghuidimagha et du trarza	ETAT	Prestation Intellectuelle	SFQC	janv-23	févr-23	févr-23	déc-23
DBEP	83	Suivi de construction de quatre centres de santé dans les Wilayas de Hodh Chargui et Hodh El Gharbi	ETAT	Prestation Intellectuelle	SFQC	janv-23	févr-23	févr-23	déc-23
DBEP	84	Suivi de construction de six centres de santé dans la Wilaya de l'Assaba	ETAT	Prestation Intellectuelle	SFQC	janv-23	févr-23	févr-23	déc-23
DBEP	85	Suivi de construction de six centres de santé dans les Wilayas de Gorgol et de Gudimagha	ETAT	Prestation Intellectuelle	SFQC	janv-23	févr-23	févr-23	déc-23
DBEP	86	Suivi de construction de quatre centres de santé dans les Wilayas du Brakna et du Trarza	ETAT	Prestation Intellectuelle	SFQC	janv-23	févr-23	févr-23	déc-23
DBEP	87	réhabilitation des bâtiment administratifs	ETAT	Travaux	AO	févr-23	mars-23	mars-23	déc-23
DBEP	88	marché clé en main pour la construction de 2000 logements	ETAT	Travaux	AO	févr-23	mars-23	mars-23	déc-23
DBEP	89	Achèvement de la Construction des Bureaux de Moughataaet Logement de Hakem de M'HEIJRAT (INCHIRI) Lot-4	ETAT	Travaux	AO	avr-23	mai-23	juin-23	dec-23
DBEP	90	Travaux de réhabilitation et d'Extension au lycée de Tichitt	ETAT	Travaux	CS	avr-23	mai-23	juin-23	fev-24
DBEP	91	Travaux dd'Extension d'une école primaire à Tichit	ETAT	Travaux	CS	avr-23	mai-23	juin-23	fev-24
DBEP	90	Construction de trois délégations MHUAT (Néma, kaédi et Zweirat)	ETAT	Travaux	SFQC	avr-23	mai-23	juin-23	déc-23
DBEP	91	Fourniture, pose et installation de quatre pelouses pour les stades du Ksar, Pk7 Rosso, Sélibaby et Stade Boghe	Etat	Travaux	AO	avr-23	mai-23	juin-23	oct-23
DBEP	92	Construction du siège de la HAPA	Etat	Travaux	AO	avr-23	mai-23	juin-23	avr-24
DBEP	93	construction et extension des écoles dans les différents wilayas du pays	Etat	Travaux	AO	mai-23	mai-23	juin-23	janv-24
DBEP	94	construction des stades de Dar Naim et Teyarett	Etat	Travaux	AO	mai-23	mai-23	juin-23	janv-24
DBEP	95	suivi de trois hopitaux H1 à Aleg, Aiounet Tidjikja	Etat	Prestation Intellectuelle	Entente directe	mai-23	mai-23	juin-23	avr-24
DBEP	96	achèvement des travaux de cour de comptes, école fondamentale à Toujounin 04, collège Rosso 1 et l'hôpital de Kiffa	Etat	Travaux	AO	mai-23	mai-23	juin-23	avr-24
DBEP	97	construction des locaux des archives nationales	Etat	Travaux	AO	mai-23	mai-23	juin-23	janv-24
DBEP	98	extensions (19 SDC) au niveau des écoles fondamentales à Elmina et Riyad à Nouakchott Sud	Etat	Travaux	AO	mai-23	mai-23	juin-23	janv-24
DBEP	99	Réhabilitaion du palai d'hôtes à la présidence	Etat	Travaux	Entente directe	mai-23	mai-23	juin-23	janv-24
DBEP	100	Construction des locaux de la chancellerie et la résidence de l'Ambassade de RIM à Riyadh Arabie saoudite	Etat	Travaux	AO	mai-23	mai-23	juin-23	janv-24
DBEP	101	construction d'une école complète de 2 SDC à Aghorat Ewerwar, commune Hsey Tine, Mougataa de Boumdeid	Etat	Travaux	CS	mai-23	mai-23	juin-23	janv-24

AO  
AO R  
SBQC  
SFQC  
CS

Appel d'Offres  
Appel d'Offres restreint  
Sélection Basée sur la Qualité et le Coût  
Sélection fondée sur les qualifications des consultants  
Consultation simplifiée

**PR-CPMP-MHUAT**  
**Maaouya Boya**