

REPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE

Honneur – Fraternité – Justice



Ministère de l'Hydraulique et de l'Assainissement
 PLAN PREVISIONNEL DE PASSATION DES MARCHES ACTUALISE POUR L'ANNEE 2023 (Aout)

Réf	Réalisations envisagées	Source de financement	Type de marché	Mode de passation	Date prévue de lancement de la procédure de sélection	Date prévue d'attribution du contrat	Date prévue de démarrage des prestations	Date prévue d'achèvement des prestations
-----	-------------------------	-----------------------	----------------	-------------------	---	--------------------------------------	--	--

SOCIETE NATIONALE DES FORAGES ET PUIES								
1	Construction atelier d'entretien, hangar et magasins de stockage (lot 1 + Lot2)	BCI/ SNFP	travaux	AON	Fevrier -23	31 mars -23	Avril -23	Octobre -23
2	Lubrifiant et filtre (lot N°1)	SNFP	Fourniture	DAON	Fevrier -23	Avril -23	Avril -23	Décembre -23
3	Divers consommable et petit matériel de chantier (Lot N°2)	SNFP	Fourniture	DAON	Fevrier -23	Avril -23	Avril -23	Décembre -23
4	Divers outils, pièces et matériel de chantiers (Lot N°3)	SNFP	Fourniture	DAON	Fevrier -23	Avril -23	Avril -23	Décembre -23

5	Pneumatique et accessoires (Lot N°4)	SNFP	Fourniture	DAON	Fevrier -23	Avril -23	Avril -23	Décembre -23
6	Graviers, ciment et tête de forages (Lot N°5)	SNFP	Fourniture	DAON	Juillet -23	Avril -23	Avril -23	Décembre -23
7	Achat pièces de recharge et mise à niveau de trois foreuses(BAUER et Massenza)	BCI/SNFP	Fourniture	Entente Directe	Juillet -23	Aout -23	Aout -23	Décembre -23
8	Formation du personnel technique (foreurs, mécaniciens)	BCI/SNFP	Prestations intellectuelle	AMI/ QC	Mai -23	Juin -23	Aout -23	Décembre -23
9	Outils et produits de foration	SNFP	Fourniture	DAIO	Février -23	Avril -23	Avril -23	Décembre -23
10	PVC forages	SNFP	Fourniture	DAIO	Fevrier -22	Avril -23	Avril -23	Décembre -23

Le

Président de la Commission de Passation des Marchés Publics

BA Samba Hamady

