

Délégation Générale TAAZOUR  
Plan de Passation des marchés 2023 révisé

Programme d'Inclusion Economique ALBARKA								
Réf.	Réalisations envisagées	Service où Direction Maître d'ouvrage	Source de financement	Type de marché	Mode de passation	Date prévue de Lancement de la procédure de sélection	Date prévue d'attribution du contrat	Date prévue d'achèvement des prestations
<b>Développement des activités génératrices de revenus (AGR) en milieu rural et en milieu urbain</b>								
1	Financement des activités Génératrices de Revenus (AGRs) individuelles	TAAZOUR	TAAZOUR	Service	AON	01/04/2023	01/04/2023	01/12/2023
2	AGR : Protection des cultures contre la divagation animale (Grillage, Barbelés et accessoires )	TAAZOUR	TAAZOUR	Fournitures	CS	01/02/2023	01/02/2023	01/12/2023
3	AGR : Programme d'Appui aux Coopératives Productives 2023 (Produits horticoles, Tricycles & Accompagnement)	TAAZOUR	TAAZOUR	Service	AON	01/03/2023	01/04/2023	01/10/2023
4	AGR communautaire : la mise en place d'une usine de dessalement d'eau de mer avec un système d'irrigation au profit de l'union des coopératives agricoles de Nouadhibou	TAAZOUR	TAAZOUR	Travaux	AOIO	01/03/2023	01/04/2023	01/09/2023
5	AGR : Acquisition des kits d'habitation (Tentes et accessoires )	TAAZOUR	TAAZOUR	Fournitures	CS	01/02/2023	01/03/2023	01/07/2023
<b>Inclusion dans les filières agropastorales</b>								
6	Réaliser les travaux de construction et réhabilitation des barrages de culture de décrues	TAAZOUR	TAAZOUR	Travaux	AON	01/01/2023	01/02/2023	01/10/2023
7	Réaliser les travaux de construction des diguettes / Programme 2022	TAAZOUR	TAAZOUR	Travaux	AON	01/04/2023	01/05/2023	01/06/2023
<b>Accès au microcrédit</b>								
8	Mise en place de la ligne de financement (contrat annuel)	TAAZOUR	TAAZOUR	Service	AON	01/04/2023	01/04/2023	01/11/2023
<b>PROJET D'APPUI AU PLAN NATIONAL DE VEILLE ET DE RIPOSTE A LA PANDEMIE COVID-19 « APNR Covid-19 »</b>								
Réf.	Réalisations envisagées	Service où Direction Maître d'ouvrage	Source de financement	Type de marché	Mode de passation	Date prévue de Lancement de la procédure de sélection	Date prévue d'attribution du contrat	Date prévue d'achèvement des prestations
1	Fourniture de tracteurs et de motoculteurs avec leurs accessoires pour la mécanisation de l'agriculture pluviale	TAAZOUR	Banque Islamique de Développement (BIsD)	FOUNITURE	Appel d'Offres National Ouvert	12/01/2021	24/01/2022	28/06/2022
<b>PROGRAMME DARI</b>								
Réf.	Réalisations envisagées	Service ou Direction Maître d'œuvre :	Source de financement	Type de marché	Mode de passation	Date prévue de lancement de la procédure de sélection	Date prévue d'attribution du contrat	Date prévue de démarrage des prestations
1	Lancement de la construction de 568 logements HC au niveau des wilayas de Nouadhibou et Zoueiratt	DARI	TAAZOUR	Travaux	AO	janv-23	févr-23	Fin Février 2023
2	Recrutement des bureaux de suivi des travaux de construction de 568 logements type HC au niveau des wilayas de Nouadhibou et Zoueiratt	DARI	TAAZOUR	Prestations intellectuelles	AMI	janv-23	févr-23	Fin Février 2023

PROGRAMME CHEYLA								
Réf.	Réalisations envisagées	Service ou Direction Maître d'œuvre :	Source de financement	Type de marché	Mode de passation	Date prévue de lancement de la procédure de sélection	Date prévue d'attribution du contrat	Date prévue de démarrage des prestations
<b>EDUCATION</b>								
1	Travaux de Construction et équipements de 15 établissements scolaires	CHEYLA	TAAZOUR	Travaux	AON	20/02/2023	07/04/2023	14/04/2023
2	Etude et mise en œuvre sur la stratégie de l'éducation non formelle	CHEYLA	TAAZOUR	Etude	DP	20/02/2023	07/04/2023	14/04/2023
3	Etude et mise en œuvre sur la stratégie de l'éducation dans les Mahadras	CHEYLA	TAAZOUR	Etude	DP	20/02/2023	07/04/2023	14/04/2023
<b>SANTE-NUTRITION</b>								
4	Travaux de Construction de 05 infrastructures de santé dans des localités-cibles dans les wilayas du pays et à Nouakchott,	CHEYLA	TAAZOUR	Travaux	AON	30 03 2023	30 04 2023	30 05 2023
<b>EAU - ASSAINISSEMENT</b>								
5	Réalisation de 45 forages dans diverses localités n'ayant pas de points d'eau	CHEYLA	TAAZOUR	Travaux	AOR	20/02/2023	07/04/2023	14/04/2023
6	Réalisation de 4 forages dans 4 localités n'ayant pas de points d'eau et 4 AEP dans 4 localités	CHEYLA	TAAZOUR	Travaux	AOR	21/02/2023	07/04/2023	14/04/2023
7	Etudes pour la réalisation de 80 AEP dans plusieurs localités	CHEYLA	TAAZOUR	PI	AOR	20/02/2023	15/04/2023	30/04/2023
<b>ENERGIE</b>								
8	Etude d'électrification de 41 localités rurales	CHEYLA	TAAZOUR	Etude	DP	20/02/2023	01/03/2023	10/03/2023
9	Travaux d'électrification des 41 localités	CHEYLA	TAAZOUR	Travaux	AONO	01/10/2023	15/11/2023	15/12/2024
10	Suivi des travaux d'électrification des 41 localités	CHEYLA	TAAZOUR	Suivi	DP	01/10/2023	15/11/2023	15/12/2024
11	Acquisition de 10 000 kits de gaz butane (cuisinières, bouteille de gaz B6 et accessoires)	CHEYLA	TAAZOUR	Fourniture	AONO	28/02/2023	17/04/2023	01/05/2023
12	Acquisition de 10 000 kits de gaz butane (cuisinières, bouteille de gaz B6 et accessoires)	CHEYLA	TAAZOUR	Fourniture	AONO	28/02/2023	17/04/2023	01/05/2023
<b>PROGRAMME PSYFIS II</b>								
Réf.	Réalisations envisagées	Service ou Direction Maître d'œuvre :	Source de financement	Type de marché	Mode de passation	Date prévue de lancement de la procédure de sélection	Date prévue d'attribution du contrat	Date prévue de démarrage des prestations
1	Acquisition de véhicules en deux lots : 14 véhicules 4x4 Pickup et 2 véhicules légers	PSYFIS II	ida	Fourniture	AON	01-mars-23	25-mars-23	avr-23
2	Contractualisation avec la Firme internationale de consultance AGR	PSYFIS II	ida	Consultant	ED	10-mars-23	12-mars-23	avr-23
3	Operateur des paiement 2023-2025 3 Wilayas de Nktt	PSYFIS II	ida	Services	AON	11-mars-23	15-avr-23	juin-23
4	Sélection d'un cabinet médical pour des visites médicaux	PSYFIS II	ida	Services	DC	13-mars-23	12-avr-23	juin-23
5	sélection d'un prestataire de service dans le cadre d'un accord cadre de 24 mois pour la location de véhicules toutes terrain	PSYFIS II	ida	Services	AON	avr-23	sept-23	oct-23