



REPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE

Honneur – Fraternité – Justice

Ministère de l'Hydraulique et de l'Assainissement

PLAN PREVISIONNEL DE PASSATION DES MARCHES ACTUALISE POUR L'ANNEE 2023

| Réf                            | Réalisations envisagées  | Source de financement | Type de marché              | Mode de passation | Date prévue de lancement de la procédure de sélection | Date prévue d'attribution du contrat | Date prévue de démarrage des prestations | Date prévue d'achèvement des prestations |
|--------------------------------|--|-----------------------|-----------------------------|-------------------|---|--------------------------------------|--|--|
| <b>ADMINISTRATION CENTRALE</b> |  |                       |                             |                   |   |                                      |  |  |
| <b>CABINET</b>                 |  |                       |                             |                   |   |                                      |  |  |
| 1                              | Etude d'aménagement du bassin versant de Gebou et de Tamourt Enaaj                             | ETAT                  | Prestations intellectuelles | QC                | Janvier - 23  | Février -23                          | Avril -23                                | Décembre -23                             |
| 2                              | Réalisation des travaux du pôle Nord de Nouakchott   | Etat/FADDES           | Travaux                     | AOI               | Juin-23   | Aout-23                              | Novembre-23                              | Juillet-25                               |
| 3                              | Actualisation de l'étude de renforcement de l'AEP de l'axe Aleg/Chegar/Maghtaa Lehjar/Sangrava | ETAT                  | Prestations intellectuelles | AON               | Février-23  | Mars-23                              | Avril-23                                 | Aout-23                                  |

|                                   |  |            |                             |     |            |              |             |               |
|-----------------------------------|--|------------|-----------------------------|-----|------------|--------------|-------------|---------------|
| 4                                 | Recrutement de l'IC pour le suivi et le contrôle des travaux du projet de renforcement et de sécurisation de l'AEP de la ville de Nouakchott à partir du champ captant d'idini | ETAT/FADES | Prestations intellectuelles | AOI | Mars-23    | Avril-23     | Juillet-23  | Décembre-25   |
| 5                                 | Travaux de renforcement et de sécurisation de l'AEP de la ville de Nouakchott à partir du champ captant d'idini  | ETAT/FADES | Travaux                     | AOI | Juillet-23 | Septembre-23 | Novembre-23 | Novembre-25   |
| 6                                 | Sécurisation des installations de PK17   | ETAT       | Travaux                     | AON | Février-23 | Avril-23     | Juin-23     | Décembre-23   |
| 7*                                | Travaux complémentaires pour l'extension du réseau de distribution d'eau potable de la zone de Tarhil (Secteur 22)-Toujounine-Nouakchott                                       | ETAT       | Travaux                     | ED  | Avril -23  | Avril -23    | Mai -23     | Septembre -23 |
| <b>DIRECTION DE L'HYDRAULIQUE</b> |  |            |                             |     |            |              |             |               |
| 1                                 | Maître d'œuvre travaux de réalisation et renforcement des AEP  | ETAT       | PI                          | SQC | Janvier-23 | Janvier-23   | Février-23  | Novembre-23   |
| 2                                 | Maître d'œuvre travaux de réalisation de forages d'exploitation  | ETAT       | PI                          | SQC | Janvier-23 | Janvier-23   | Février-23  | Novembre-23   |
| 3                                 | Maître d'œuvre travaux action rapide projet 2HAT   | AFD        | PI                          | AOR | Janvier-23 | Janvier-23   | Février-23  | Novembre-23   |
| 4                                 | Réhabilitation des AEP dans le cadre de l'action rapide projet 2HAT  | AFD        | Travaux                     | AOO | Janvier-23 | Janvier-23   | Février-23  | Novembre-23   |

|     |   |      |            |     |            |             |             |                |
|-----|---|------|------------|-----|------------|-------------|-------------|----------------|
| 5   | Maître d'œuvre volet eau projet 2HAT  | AFD  | PI         | AOI | Janvier-23 | Mars-23     | Avril-23    | Septembre - 27 |
| 6   | Réalisation de forages pour stations pastorales 2HAT                                      | AFD  | Travaux    | AOO | Avril-23   | Avril-23    | Mai-23      | Décembre - 23  |
| 7   | Réalisation de 10 stations pastorales 2 HAT   | AFD  | Travaux    | AOO | Juin-23    | Juin-23     | Juin-23     | Mars -24       |
| 8   | Assistance technique aux Directions de l'Hydraulique et de la Planification dans le cadre | AFD  | PI         | AOI | Janvier-23 | Mars-23     | Avril-23    | Décembre-27    |
| 9   | Acquisition des véhicules   | AFD  | Fourniture | AON | Janvier-23 | Janvier-23  | Février-23  | Mai-23         |
| 10* | <b>Réalisation et réhabilitation des AEP.</b>   | Etat | Travaux    | AON | Aout23     | Septembre23 | Octobre2023 | Janvier 24     |
| 11* | <b>Travaux de réalisation des forages d'exploitation</b>                                  | Etat | Travaux    | AON | Aout 23    | Septembre23 | Octobre     | Février 24     |

**DIRECTION DE L'HYDROLOGIE ET BARRAGES**

|   |  |      |                             |      |            |            |         |              |
|---|--|------|-----------------------------|------|------------|------------|---------|--------------|
| 1 | Travaux de Construction de 5 Barrages  | ETAT | Travaux                     | AON  | Février-22 | Avril-23   | Mai-23  | Mai-24       |
| 2 | Audit Technique des Barrages de Fom Gleita et Seguelil                                 | ETAT | Prestations intellectuelles | SBQC | Janvier-23 | Février-23 | Mars-23 | Septembre-23 |
| 3 | Recrutement d'un Consultant pour le contrôle des travaux de Construction de 7 Barrages | ETAT | Prestations intellectuelles | SBQC | Janvier-23 | Février-23 | Mars-23 | Avril-24     |

|                                      |  |         |                             |      |             |             |              |              |
|--------------------------------------|--|---------|-----------------------------|------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| 4                                    | Travaux de Construction de 2 Barrages à Amourj dans le cadre de l'action rapide du projet PIVRE  | EAT/AFD | Travaux                     | AOR  | Janvier-23  | Février-23  | Mars-23      | Janvier-24   |
| 5                                    | Recrutement d'un consultant chargé de la Maitrise d'œuvre sociale de l'action rapide du projet PIVRE                                   | AFD     | Prestations intellectuelles | SBQC | Janvier-23  | Janvier-23  | Février-23   | Novembre 26  |
| 6                                    | Recrutement d'un consultant chargé de la Maitrise d'œuvre sociale de la phase principale du projet PIVRE                               | AFD     | Prestations intellectuelles | SBQC | Janvier-23  | Janvier-23  | Février-23   | Novembre-26  |
| 7                                    | Recrutement d'un consultant chargé de l'élaboration des notices d'impact environnemental pour les bassins à réaliser dans le cadre     | AFD     | Prestations intellectuelles | SBQC | Janvier-23  | Février-23  | Mars-23      | Juin-23      |
| 8                                    | Recrutement d'un Assistant Technique pour la Maitrise d'ouvrage du Projet intégré de valorisation des eaux dans les deux Hodhs (PIVRE) | AFD     | Prestations intellectuelles | SBQC | Janvier-23  | Mai-23      | Septembre-23 | Décembre-26  |
| <b>DIRECTION DE L'ASSAINISSEMENT</b> |  |         |                             |      |             |             |              |              |
| 1                                    | Promotion de l'assainissement familial par la sensibilisation  | ETAT    | Prestations de service      | AON  | Février-23  | Mars-23     | Mars-23      | Décembre -23 |
| 2                                    | Construction de 12latrines   | ETAT    | Travaux                     | CS   | Novembre-22 | Décembre-22 | Décembre-22  | Aout-23      |

|    |  |                     |                             |      |             |             |             |              |
|----|--|---------------------|-----------------------------|------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| 3  | Construction de latrines dans les 2 Hohds en 2 lots                                    | Contrep artie G5-2H | Travaux                     | AON  | Janvier-23  | Février-23  | Mars-23     | Décembre-23  |
| 4  | Recrutement d'un bureau de suivi des latrines  | ETAT                | Prestations intellectuelles | QC   | Novembre-22 | Décembre-22 | Janvier-23  | Juillet-23   |
| 5  | Recrutement entreprises (latrines) Nktt lot2   | ETAT                | Travaux                     | AON  | Octobre-22  | Octobre-22  | Novembre-22 | Juin-23      |
| 6  | Recrutement bureau de contrôle des latrines lot1 et 2                                  | ETAT                | Prestations de service      | QC   | Novembre-22 | Décembre-22 | Janvier-23  | Aout-23      |
| 7  | Recrutement d'un bureau pour élaboration des PDA                                       | BAD                 | Prestations intellectuelles | SBQC | Octobre-22  | Octobre-22  | Janvier-23  | Mai-24       |
| 8  | Recrutement d'un expert sauvegarde environnementale et sociale                         | BAD                 | Prestations intellectuelles | CI   | Octobre-22  | Décembre-22 | Janvier-23  | Mai-23       |
| 9  | Recrutements entrepris pour la construction de latrines publiques / Action rapide-2HAT | AFD                 | Travaux                     | AOR  | Mars-23     | Mars-23     | Avril-23    | Septembre-23 |
| 10 | Etude de durabilité ATPC / Action rapide-2HAT  | AFD                 | Prestations intellectuelles | QC   | Janvier-23  | Janvier-23  | Février-23  | Juin-23      |
| 11 | Recrutement d'un bureau de contrôle pour travaux ATAR et Sélibabi                      | ETAT                | Prestations intellectuelles | SBQC | Janvier-23  | Janvier-23  | Mars-23     | Décembre-23  |
| 12 | Intermédiation sociale latrines NKTT lot 1et 2   | ETAT                | Prestations de service      | SBQC | Janvier-23  | Janvier-23  | Mars-23     | Décembre-23  |
| 13 | Construction des latrines en 4 Lots  | ETAT                | Travaux                     | AON  | Janvier-23  | Janvier-23  | Mars-23     | Décembre-23  |

|    |  |              |                             |     |                  |              |              |              |
|----|--|--------------|-----------------------------|-----|------------------|--------------|--------------|--------------|
| 14 | Recrutement d'un bureau de contrôle des travaux de latrines(lots 1,2 ,3 et 4 ) | ETAT         | Prestations intellectuelles | QC  | Janvier -23      | Janvier -23  | Mars -23     | Décembre -23 |
| 15 | Recrutement MOE  | AFD          | Prestations                 | AOI | Janvier -        | Janvier -23  | Mars -23     | Mars -25     |
| 16 | Assistance technique Assainissement Projet 2 HAT                               | AFD          | Prestations                 | AOI | Janvier -        | Janvier -23  | Mars -23     | Mars -25     |
| 17 | Recrutement ONG pour la mise en œuvre de l'ATPC en 4 lots                      | AFD          | Prestations                 | AON | Juillet -        | Juillet -23  | Octobre -23  | Juillet -25  |
| 18 | Recrutement entreprise pour la construction des latrines publiques             | ETAT/<br>AFD | Travaux                     | AON | Septemb<br>re-23 | Septembre-23 | Décembre -23 | Juin -25     |

**DIRECTION DU CONTRÔLE ET DU SUIVI**

|   |  |      |             |     |            |            |         |              |
|---|--|------|-------------|-----|------------|------------|---------|--------------|
| 1 | Etude d'impact des actions gouvernemental en matière d'accès d'eau potable et d'assainissement au niveau nationale | ETAT | PI          | AON | Janvier-23 | Février-23 | Mars-23 | Septembre-23 |
| 2 | Acquisition du materiel scientifique   | ETAT | Fournitures | CS  | Janv-23    | Févr-23    | Févr-23 | Mars-23      |
| 3 | Acquisition deux véhicules 4*4   | ETAT | Fournitures | CS  | Janv-23    | Févr-23    | Févr-23 | Avr-23       |
| 4 | Acquisition du matériel informatique et équipements scientifiques  | ETAT | Fournitures | CS  | Janv-23    | Févr-23    | Févr-23 | Mars-23      |

**DIRECTION DU CONTROLE DE LA QUALITE DE L'EAU**

|   |  |      |                        |                 |         |            |             |             |
|---|--|------|------------------------|-----------------|---------|------------|-------------|-------------|
| 1 | Convention avec ONISPA lacustox (analyse micro polluant organique et métaux) | ETAT | Prestations de service | Entente directe | Sept 23 | Octobre 23 | Octobre 23  | Décembre-23 |
| 2 | Acquisition de trois véhicules   | ETAT | Fournitures            | AON             | Sept 23 | Octobre 23 | Novembre-23 | Décembre-23 |

**ETABLISSEMENT SOUS TUTELLE**

**CENTRE NATIONAL DES RESSOURCES EN EAU**

|    |   |      |                             |                                 |            |            |         |             |
|----|---|------|-----------------------------|---------------------------------|------------|------------|---------|-------------|
| 1  | Recrutement d'une Assistance Technique pour l'encadrement de l'Acquisition et équipement d'un laboratoire d'analyse physico chimique de l'eau | ETAT | Prestations Intellectuelles | Sélection au Moindre Coût (SMC) | Février-23 | Mars-23    | Juin-23 | Décembre-23 |
| 2  | Acquisition et équipement d'un laboratoire d'analyse physico chimique de l'eau  | ETAT | Fournitures                 | Consultation de fournisseurs    | Avril-23   | Juillet-23 | Aout-23 | Novembre-23 |
| 3* | Acquisition d'un véhicule 4*4   | ETAT | Fournitures                 | Consultation des fournisseurs   | Sep 23     | Sep2023    | Oct2023 | Novembre-23 |

**OFFICE NATIONAL DES SERVICES D'EAU EN MILIEU RURAL**

|   |  |      |             |     |            |            |          |          |
|---|--|------|-------------|-----|------------|------------|----------|----------|
| 1 | Acquisition matérielle d'exhaure (GE+pompe+ accessoires) | ETAT | Fournitures | AON | Février-23 | Février-23 | Mars -23 | Mars -23 |
| 2 | Acquisition matérielle d'exhaure (PS+panneaux solaires)  | ETAT | Fournitures | CS  | Mars -23   | Mars -23   | Avril-23 | Avril-23 |

|    |  |      |             |     |            |             |              |              |
|----|--|------|-------------|-----|------------|-------------|--------------|--------------|
| 3* | Acquisition matérielle d'exhaure (GE+PI+panneaux solaires+ compresseur et accessoires) | ETAT | Fournitures | AON | Aout-23    | Sept-23     | Sept-23      | Sept 23      |
| 4* | Acquisition de matériel de transport   | ETAT | Fournitures | AON | Sept-23    | Octobre 23  | Octobre 23   | Octobre 23   |
| 5* | Acquisition matérielle d'exhaure (GE+PI+panneaux solaires+ compresseur et accessoires) | ETAT | Fournitures | AON | Octobre 23 | Novembre-23 | Novembre-23  | Novembre-23  |
| 6  | Réalisation des travaux de mise à niveau des AEP                                       | ETAT | Travaux     | CS  | Mai-23     | Mai-23      | Juin-23      | Juin-23      |
| 7  | Acquisition de matériel d'exhaure (GE+ panneaux solaires)                              | ETAT | Fournitures | CS  | Juin-23    | Juin-23     | Juillet-23   | Juillet-23   |
| 8  | Solarisation des systèmes de pompage   | ETAT | Travaux     | CS  | Juillet-23 | Juillet-23  | Juillet-23   | Juillet-23   |
| 9  | Réalisation des réseaux d'AEP  | ETAT | Travaux     | AON | Juin-23    | Juin-23     | Juillet-23   | Juillet-23   |
| 10 | Matériel d'exhaure (GE+PI+panneaux solaires+Accessoires)                               | ETAT | Fourniture  | AON | Juillet-23 | Juillet-23  | Août-23      | Août-23      |
| 11 | Acquisition Matériel d'exhaure (PS+ panneaux solaires+Accessoires)                     | ETAT | Fourniture  | CS  | Août-23    | Août-23     | Septembre-23 | Septembre-23 |



|  |   |      |            |     |            |            |              |             |
|--|---|------|------------|-----|------------|------------|--------------|-------------|
| 12   | Acquisition de matériel d'exhaure (groupes électrogènes, pompes immergées, panneaux solaires, tuyaux PEHD, Compresseurs d'air et accessoires) | ETAT | Fourniture | AON |            | Octobre-23 | nov-23       | Décembre-23 |
| 13   | Acquisition de matériel d'exhaure (groupes électrogènes, pompes immergées, panneaux solaires, tuyaux PEHD, Compresseurs d'air et accessoires) | ETAT | Fourniture | AON |            | Aout-2023  | Octobre 2023 | Décembre-23 |
| <b>SOCIETE NATIONALE DES FORAGES ET PUIITS</b> |   |      |            |     |            |            |              |             |
| 1  | Construction atelier d'entretien, hangar et magasins de stockage  | ETAT | Travaux    | AON | Janvier-23 | Janvier-23 | Février-23   | Décembre-23 |
| 2  | Lubrifiant et filtre (lot N°1)  | ETAT | Fourniture | CS  | Janvier-23 | Janvier-23 | Février-23   | Juin-23     |
| 3  | Divers consommable et petit matériel de chantier (Lot N°2)  | ETAT | Fourniture | CS  | Janvier-23 | Janvier-23 | Février-23   | Décembre-23 |
| 4  | Divers outils, pièces et matériel de chantiers (Lot N°3)  | ETAT | Fourniture | CS  | Janvier-23 | Janvier-23 | Février-23   | Décembre-23 |
| 5  | Pneumatique et accessoires (Lot N°4)  | ETAT | Fourniture | CS  | Janvier-23 | Janvier-23 | Février-23   | Décembre-23 |
| 6  | Graviers, ciment et tête de forages (Lot N°5)   | ETAT | Fourniture | CS  | Janvier-23 | Janvier-23 | Février-23   | Décembre-23 |
| 7  | Achat pièces de recharge et mise à niveau de trois foreuses   | ETAT | Fourniture | AON | Janvier-23 | Janvier-23 | Février-23   | Juin-23     |

|    |  |      |                           |    |            |            |            |             |
|----|--|------|---------------------------|----|------------|------------|------------|-------------|
| 8  | Formation du personnel technique (foreurs, mécaniciens)    | ETAT | Prestation intellectuelle | QC | Janvier-23 | Janvier-23 | Février-23 | Juin-23     |
| 9  | Outils et produits de foration                             | ETAT | Fourniture                | CS | Janvier-23 | Janvier-23 | Février-23 | Décembre-23 |
| 10 | PVC forages  | ETAT | Fourniture                | CS | Janvier-23 | Janvier-23 | Février-23 | Décembre-23 |
| 11 | Lubrifiant et filtre (lot N°1)                             | ETAT | Fourniture                | CS | Janvier-23 | Janvier-23 | Février-23 | Décembre-23 |
| 12 | Divers consommable et petit matériel de chantier (Lot N°2) | ETAT | Fourniture                | CS | Janvier-23 | Janvier-23 | Février-23 | Décembre-23 |
| 13 | Divers outils, pièces et matériel de chantiers (Lot N°3)   | ETAT | Fourniture                | CS | Janvier-23 | Janvier-23 | Février-23 | Juin-23     |
| 14 | Pneumatique et accessoires (Lot N°4)                       | ETAT | Fourniture                | CS | Janvier-23 | Janvier-23 | Février-23 | Juin-23     |
| 15 | Graviers, ciment et tête de forages (Lot N°5)              | ETAT | Fourniture                | CS | Janvier-23 | Janvier-23 | Février-23 | Décembre-23 |
| 16 | Outils et produits de foration                             | ETAT | Fourniture                | CS | Janvier-23 | Janvier-23 | Février-23 | Décembre-23 |
| 17 | PVC forages  | ETAT | Fourniture                | CS | Janvier-23 | Janvier-23 | Février-23 | Décembre-23 |

**Le Secrétaire Général**  
**Moctar Ahmed BOUCEIF**

**NB** : les activités nouvelles sont précédées par (\*)