

**PLAN PREVISIONNEL DE PASSATION DES MARCHES DE LA SOMELEC
EXERCICE 2023**

N°	Projets à réaliser	Source de financement	Type de marché	Mode de passation	Date prévisionnelle de lancement de la procédure de sélection	Date prévisionnelle de l'attribution du contrat	Date prévisionnelle de démarrage des prestations	Date prévisionnelle de l'achèvement des prestations
1	Projet d'Amélioration des Compétences du Secteur de l'Energie Electrique en Mauritanie (PACSEM)	AFD	Assistance Technique (Prestations Intellectuelles)	AOIO	févr-22	févr-23	mars-23	janv-26
2	Acquisition des cellules 33 kV destinés à l'alimentation en energie électrique du site de Maaden à Chami	Etat + Maaden + SOMELEC	Fourniture	AOIO	janv-23	mars-23	mars-23	mai-23
3	Acquisition des transformateurs et cellules destinés à l'électrification de la zone de production agricole dans la vallée	ETAT	Fourniture	AOIO	janv-23	mars-23	mars-23	mai-23
4	Electrification de 9 localités dans les zones de pauvreté au milieu rural,notamment dans les wilayas du Brakna de l'Assaba, du Hodh El Charghui et du Hodh El Charghui	TAAZOUR	Travaux	AOIO	janv-23	mars-23	avr-23	nov-23
5	Programme d'electrification Rurale - 2023	ETAT	Travaux	AOIO	janv-23	mars-23	avr-23	déc-23
6	Extension du réseau électrique des villes et localités, ainsi que l'installation de l'eclairage public	ETAT	Fourniture	AOIO	janv-23	mars-23	mars-23	mai-23
7	Recrutement d'un concessionnaire chargé de construction et de l'exploitation des ouvrages de production et de distribution de l'énergie électrique projet RIMDIR (<i>LOT1</i>)	AFD/UE	Fourniture & Travaux + Délégation	AOIO	août-23	janv-24	janv-24	Aout-24
8	Recrutement d'un concessionnaire chargé de construction et de l'exploitation des ouvrages de production et de distribution de l'énergie électrique projet MOUDOUN (<i>LOT2</i>)	Banque Mondiale(BM)	Fourniture & Travaux + Délégation	AOIO	août-23	janv-24	janv-24	Aout-24
9	Recrutement d'une entreprise de travaux pour la realisation du projet <i>Bassiknou –Mberra (Volet Energie)</i>	Banque Mondiale(BM)	Fourniture & Travaux	AOIO	mai-23	sept-23	sept-23	févr-24
10	Acquisition de deux véhicules 4X4 pour l'UMOP du Projet BEST	Banque Mondiale(BM)	Fourniture	AON	févr-23	avr-23	avr-23	mai-23

11	Achat de compléments d'équipements informatiques et de bureaux pour l'UMOP	Banque Mondiale(BM)	Fourniture	AONO	févr-23	févr-23	févr-23	mars-25
12	Projet d'extension du réseau de distribution de la zone sud (46 localités)	FADES	Travaux	AOIO	mai-23	août-23	août-23	août-24
13	Prestations d'ingénierie relatives au projet d'extension du réseau de distribution de la zone sud	FADES	Assistance Technique (Prestations Intellectuelles)	AOIO	janv-23	mars-23	mars-23	oct-25
14	Prolongation des prestations d'ingénierie relatives au projet de la ligne 225 kV entre Nouakchott et Zouerate et postes associés	FADES	Assistance Technique (Prestations Intellectuelles)	Entente directe	-	mars-23	mars-23	oct-26
15	Raccordement électrique du port de N'diogo	FADES	Travaux	AOIO	-	avr-23	avr-23	avr-24
16	Prolongation des prestations d'ingénierie relatives au projet de la ligne 225 kV entre Nouakchott et Keur per ainsi que le raccordement du port de N'diogo	FADES	Assistance Technique (Prestations Intellectuelles)	Entente directe	-	mars-23	mars-23	juin-24
17	Prolongation des prestations d'ingénierie relatives au projet de la ligne 225 kV entre Nouakchott et Nouadhibou ainsi que l'avenant relatif à l'ajout du deuxième terme de cette ligne	FADES	Assistance Technique (Prestations Intellectuelles)	Entente directe	-	févr-23	févr-23	déc-25
18	Développement et renforcement des infrastructures électriques (50 Moughataa)	ETAT	Prestations intellectuelles/Travaux/ Fournitures	AOIO	-	mars-23	juin-23	déc-23
19	Acquisition de deux véhicule double cabine 4x4 pour le projet 50 Moughataa	ETAT	Fourniture	CS	mars-23	mars-23	avr-23	juil-23