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Cabinet 1 Acquisition d'un lot  de GPS differenetiel au profil de délégations 
regionlales Etat Fourniture AO févr-23 mai-23 15/05/2023 nov-23

Cabinet 2 Acquisition des équipements techniques de contrôle et de suivi des 
bâtiments Etat Fourniture AO févr-23 mai-23 15/05/2023 nov-23

Cabinet 3 Acquisition des équipements au profils de délégations regionlales en deux 
lots distincts lot1: Mobilier de bureaux lot2: Matériel informatiques  Etat Fourniture AO févr-23 mai-23 15/05/2023 nov-23

Cabinet 4 Recrutement d'un cabinet pour l'élaboration d'un manuel de procedure 
organisationnelle Etat PI SFQC févr-23 mai-23 15/05/2023 nov-23

Cabinet 6 Recrutement d'un cabinet l'elaboration d'un plan de formation au profil du 
personnel du MHUAT  Etat PI SFQC févr-23 mai-23 15/05/2023 nov-23

Cabinet 5 acquisition du consommable et fourniture de bureaux Etat Fourniture AO févr-23 mai-23 15/05/2023 nov-23

DEPC 7 Etude de création et mise en place d’un mecanisme de financement de 
l’Habitat ETAT PI QBQC févr-23 mai-23 15/05/2023 nov-23

DME 9 maintenance et entretien de huit ascenseurs et trois groupes Etat Services Entente directe mai-23 juin-23 01/06/2023 juil-24

DME 10 L’entretien et la maintenance technique d’un immeuble de RDC+15 
Etages +Sous-sol à Nouakchott Etat Services Entente directe mai-23 juin-23 01/06/2023 juil-24

DME 11 prestation de service pour l’entretien et la gestion de la place publique 
Lehzame ould Maayouv à Riyadh à Nouakchott Etat Maitrise d'ouvrage 

délegué Entente directe mai-23 juin-23 01/06/2023 juil-24

DME 12 l’entretien et la gestion de deux places publiques à Nouakchott (Place El 
Hadji Mahmout Ba au Ksar et place Bilal Walid à Tevragh Zeina). Etat Maitrise d'ouvrage 

délegué Entente directe mai-23 juin-23 01/06/2023 juil-24

DCU 13 Locations d'engins Etat AO AO janv-23 févr-23 janv 2023 févr-23
DCU 14 Contrat de maintenance, entretien et réparation de véhicules de la DCU Etat AO AO janv-23 févr-23 janv 2023 févr-23

DATAR 18 Elaboration de la stratégie nationale de la sédentarisation ETAT PI SBQC mars-23 avr-23 avr-23 oct-23

DATAR 19
Elaboration du Schéma National d'Aménagement du Territoire 
(SNAT) Etat PI

Convention 
de mise en 
œuvre par 

avr-23 avr-23 juin-23 oct-24

DATAR 20 Préparation d'une politique  nationale d’aménagement du territoire  Etat PI SBQC mars-23 mai-23 juin-23 nov-23

DCIG 21
Couverture Catographique: Acquisition ou réalisation d'une cartographie 
de base sur les 0,10 à 1,5% du territoire national  Etat PI SBQC juin-23 août-23 août-23 nov-23

DCIG 22
INFRASTRUCTURE GEODESIQUE: Acquisition d'un centre  de contôle 
pour les stations permanentes GNSS, radio  GNSS et antennes radio  et 
équipements et materiels cartographiques et géodesiques 

Etat PI Entente directe juin-23 août-23 août-23 nov-23

DOP 23
réalisation des actions liées à la correction des plans de lotissement de la 
ville de Nouakchott Etat PI Entente directe juin-23 août-23 août-23 avr-24

DDPRU 24 Étude d'évaluation de la vulnérabilité urbaines des villes face aux 
changements climatiques Etat Prestation 

intelectuelle QBQC mars-23 mai-23 juin-23 oct-23
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DDPRU 25 Elaboration des textes d'application du code de l'urbanisme et de la 
construction et leurs validation par l'organisation d'un atelier, Etat Prestation 

intelectuelle QBQC févr-23 mars-23 30/03/2023 juil-23

DDPRU 26 Etude d'évaluation de la vulnérabilité urbaines des villes face aux 
changements climatiques Etat Prestation 

intelectuele QBQC avr-23 avr-23 15/05/2023 sept-23

CPNRL 27 Travaux de construction des équipements publics du regroupement Beder, 
Aioun ETAT Travaux AO janv-23 avr-23 juin-23 janv-24

CPNRL 28 Travaux de construction de 5 logements pour les fonctionnaires au 
regroupement Koundy 3, Tekane. ETAT Travaux AO janv-23 avr-23 juin-23 janv-24

CPNRL 29 Achèvement des travaux de construction de 5 logements pour les 
fonctionnaires au de Tenwemend, Chinguity. ETAT Travaux Consultation 

simplifiée
janv-23 avr-23 juin-23 janv-24

CPNRL 30 Ttravaux AEP du regroupement Boubenni, Adel Bagrou ETAT Travaux AO janv-23 avr-23 juin-23 déc-23

CPNRL 31 Réalisation d'une étude d’impact environnemental et de faisabilité pour le 
projet de regroupement Jrekaya (Barkéol, Assaba) ETAT Prestation 

Intellectuelle SBQC févr-23 mai-23 juin-23 août-23

CPNRL 32 Réalisation des études d’impact environnemental et de faisabilité des 
regroupementsn Koundy 2(Tékane, Trarza) ETAT Prestation 

Intellectuelle SBQC févr-23 mai-23 juin-23 août-23

CPNRL 33 Suivi et contrôle des travaux de construction de 5 logements pour les 
fonctionnaires au regroupement Koundy 3, Tekane. ETAT Prestation 

Intellectuelle SBQC févr-23 mai-23 juin-23 janv-24

CPNRL 34 Travaux de construction des équipements publics de 
regroupements de localités Hweiriye, Nema, Hodh Echarghi ETAT Travaux AO juil-23 août-23 oct-23 nov-24

CPNRL 35 Travaux de réalisation de l’AEP du regroupement N’Beyett Enness, 
Timbedra, Hodh Echarghi ETAT Travaux AO juil-23 août-23 oct-23 nov-24

CPNRL 36 Travaux de réalisation de l’AEP du regroupement Hweiriye, Nema, 
Hodh Echarghi ETAT Travaux AO juil-23 juil-23 nov-23 déc-23

DPRC 37 Élaboration d’un guide de procédures de réglementation du domaine des 
bâtiments sur la base des politique gouvernementales approuvées dans ce 

ETAT Prestation 
Intellectuelle SBQC janv-23 avr-23 mai-23 sept-23

DPRC 38 Recrutement d’un bureau qui sera chargé Création d'un système 
d’information pour organiser le secteur du bâtiment.

ETAT Prestation 
Intellectuelle SBQC janv-23 avr-23 mai-23 sept-23

DPRC 39

Recrutement d’un bureau qui sera chargé d’une étude sur les bâtiments 
gouvernementaux et semi-gouvernementaux (un recensement de ces 
bâtiments, une évaluation de leur état actuel et une étude sur les modèles 
de construction utilisés et les niveaux d'entretien).

ETAT Prestation 
Intellectuelle SBQC janv-23 avr-23 mai-23 sept-23

DPRC 40 Recrutement d’un bureau qui sera chargé  de L’élaboration du terme des 
références, les cahiers de charges et l'assistance technique 

ETAT Prestation 
Intellectuelle SBQC janv-23 avr-23 mai-23 déc-23

DOU 41 convention de la délégation de la maitrise d'ouvrage pour la réalisation 
des actions liées à la correction et décodage du plan général de la ville de 

ETAT Prestation 
Intellectuelle

Entente 
directe juin-23 juin-23 juin-23 févr-24

DBEP 42 Travaux de construction des bureaux et résidence du Walli de Hodh El 
Gharbi ETAT Travaux AO févr-23 avr-23 juin-23 avr-24

DBEP 47 Travaux de construction des bureaux et résidence du Walli de Brakna ETAT Travaux AO févr-23 avr-23 juin-23 avr-24

DBEP 48 Etude Construction du siège de l'institution de l'opposition démocratique ETAT PI SFQC mars-23 mai-23 juin-23 Aout-23

DBEP 49 Etude Construction du siège du Conseil  supérieur de la fatwa et des 
recours ETAT PI SFQC mars-23 mai-23 juin-23 Aout-23

DBEP 50 Construction du siège du Conseil Economique, Social et Environnemental ETAT Travaux AO mai-23 mai-23 juil-23 avr-23

DBEP 51 Construction du siège du Conseil  supérieur de la fatwa et des recours ETAT Travaux AO sept-23 nov-23 dec-23 oct-24
DBEP 52 Suivi Construction du siège de l'institution de l'opposition démocratique ETAT PI SFQC avr-22 mai-22 juin-22 janv-24

DBEP 53 Suivi Construction du siège du Conseil  supérieur de la fatwa et des 
recours ETAT PI SFQC juil-23 sept-23 oct-23 déc-24
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DBEP 54 Suivi Construction du siège du Conseil Economique, Social et 
Environnemental ETAT Prestation 

Intellectuelle SFQC avr-23 juin-23 juil-23 sept-23

DBEP 55 Construction un institut supérieur du numérique (Sup'Num), ETAT Travaux AO avr-23 juin-23 juil-23 juil-24
DBEP 56 Extension de l'ISET de Rosso ETAT Travaux AO janv-23 mars-23 avr-23 juil-24
DBEP 57 Construction d'un stade de 1000 places à Dar Naim ETAT Travaux AO fev-23 avr-23 mai-23 mars-24
DBEP 58 Construction d'un stade de 1000 places à Teyarett ETAT Travaux AO fev-23 avr-23 mai-23 mars-24

DBEP 59 Suivi de Construction un institut supérieur du numérique (Sup'Num), ETAT Prestation 
Intellectuelle

SFQC janv-23 mars-23 avr-23 juil-24

DBEP 60 Suivi de l'Extension de l'ISET de Rosso ETAT Prestation 
Intellectuelle SFQC janv-23 mars-23 avr-23 juil-24

DBEP 61 Suivi de la Construction d'un stade de 1000 places à Dar Naim ETAT Prestation 
Intellectuelle SFQC fev-23 avr-23 mai-23 mars-24

DBEP 62 Suivi de Construction d'un stade de 1000 places à Teyarett ETAT Prestation 
Intellectuelle SFQC fev-23 avr-23 mai-23 mars-24

DBEP 63 Construction de trois centres de santé à l'interieur du pays Etat Travaux AO mars-23 avr-23 mai-23 mars-24

DBEP 64
Construction de 18 postes de santé à l'interieur du pays réparti en neuf lots

Etat Travaux AO mars-23 avr-23 mai-23 mars-24

DBEP 65 construction de l’Ecole d’Enseignement Technique et de Formation 
Professionnelle des Mines, du Pétrole et du Gaz de Nouakchott ETAT Travaux AO janv-23 fev-23 mars-23 mai-24

DBEP 66 Suivi de Construction d'une Ecole de Pétrole ETAT Prestation 
Intellectuelle AO janv-23 déc-23 févr-23 févr-24

DBEP 67 Construction d'une Salle Omnisport ETAT Travaux AO fev-23 mars-23 avr-23 sept-24

DBEP 68 suivi de Construction d'une Salle Omnisport ETAT Prestation 
Intellectuelle SFQC janv-23 mars-23 avr-23 sept-24

DBEP 69 Etude Ecole NTIC-Nouadhibou ETAT Prestation 
Intellectuelle SFQC janv-23 mars-23 mars-23 juin-23

DBEP 70 Etude Siège Opposition Démocratique ETAT Prestation 
Intellectuelle SFQC janv-23 mars-23 mars-23 juin-23

DBEP 71 Etude Tombe de Martyr ETAT Prestation 
Intellectuelle SFQC janv-23 mars-23 mars-23 juin-23

DBEP 72 Etude Agence ANRPTS ETAT Prestation 
Intellectuelle SFQC mars-23 mai-23 avr-23 juil-23

DBEP 73 Etude Extension et Réhabilitation Palais de Justice de Nouakchott ETAT Prestation 
Intellectuelle SFQC janv-23 mars-23 mars-23 juin-23

DBEP 74 Construction de l'Ecole supérieure de Commerce ETAT Travaux AO janv-23 mars-23 avr-23 oct-23

DBEP 75 suivi de Construction de l'Ecole supérieur de Commerce ETAT Prestation 
Intellectuelle SFQC janv-23 mars-23 avr-23 oct-23

DBEP 76 suivi de Réhabilitation Siège  Ministère du commere ETAT Prestation 
Intellectuelle SFQC janv-23 févr-23 févr-23 août-23

DBEP 77 Suivi extension écoles NKTT Ouest ETAT Prestation 
Intellectuelle SFQC janv-23 mars-23 févr-23 nov-23

DBEP 78 Suivi extension écoles NKTT Nord ETAT Prestation 
Intellectuelle SFQC janv-23 mars-23 févr-23 nov-23

DBEP 79 Suivi extension écoles NKTT Sud ETAT Prestation 
Intellectuelle SFQC janv-23 mars-23 févr-23 nov-23

DBEP 80 Suivi construction d'une école à Edabay Mbout ETAT Prestation 
Intellectuelle SFQC janv-23 mars-23 févr-23 nov-23

DBEP 81 Suivi de construction de seize postes de santé dans les Wilayas de Hodh 
Chargui, Hodh El Gharbi et de l’Asaaba ETAT Prestation 

Intellectuelle SFQC janv-23 févr-23 févr-23 oct-23
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DBEP 82 Suivi de construction de douze postes de santé dans les Wilayas de 
Brakna, Gorgol, Ghuidimagha et du trarza ETAT Prestation 

Intellectuelle SFQC janv-23 févr-23 févr-23 déc-23

DBEP 83 Suivi de construction de quatre centres de santé dans les Wilayas de Hodh 
Chargui et Hodh El Gharbi ETAT Prestation 

Intellectuelle SFQC janv-23 févr-23 févr-23 déc-23

DBEP 84 Suivi de construction de six centres de santé dans la Wilaya de l’Assaba ETAT Prestation 
Intellectuelle SFQC janv-23 févr-23 févr-23 déc-23

DBEP 85 Suivi de construction de six centres de santé dans les Wilayas de Gorgol et 
de Gudimagha ETAT Prestation 

Intellectuelle SFQC janv-23 févr-23 févr-23 déc-23

DBEP 86 Suivi de construction de quatre centres de santé dans les Wilayas du 
Brakna et du Trarza ETAT Prestation 

Intellectuelle SFQC janv-23 févr-23 févr-23 déc-23

DBEP 87 réhabilitation des batiment administratifs ETAT Travaux AO févr-23 mars-23 mars-23 déc-23
DBEP 88 marché clé en main pour la construction de 2000 logements ETAT Travaux AO févr-23 mars-23 mars-23 déc-23

DBEP 89 Achèvement de la Construction des Bureaux de Moughataaet Logement 
de Hakem de M'HEIJRAT (INCHIRI)  Lot-4 ETAT Travaux AO avr-23 mai-23 juin-23 dec-23

DBEP 90 Travaux de réhabilitation et d’Extension au lycée de Tichitt ETAT Travaux CS avr-23 mai-23 juin-23 fev-24
DBEP 91 Travaux dd’Extension d'une école primaire à Tichit ETAT Travaux CS avr-23 mai-23 juin-23 fev-24

DBEP 90

Construction de trois délegations MHUAT (Néma, kaédi et Zweirat)

ETAT Travaux SFQC avr-23 mai-23 juin-23 déc-23

DBEP 91 Fourniture, pose et installation de quatre pelouses pour les stades du Ksar, 
Pk7 Rosso, Sélibaby et Stade Boghe Etat Travaux AO avr-23 mai-23 juin-23 oct-23

DBEP 92 Construction du siége de la HAPA Etat Travaux AO avr-23 mai-23 juin-23 avr-24

DBEP 93
  construction et extension des écoles dans les différents wilayas du pays 

Etat Travaux AO mai-23 mai-23 juin-23 janv-24

DBEP 94  construction des stades de Dar Naim et Teyarett Etat Travaux AO mai-23 mai-23 juin-23 janv-24

DBEP 95 suivi de trois hopitaux H1 à Aleg, Aiounet Tidjikja Etat Prestation 
Intellectuelle Entente directe mai-23 mai-23 juin-23 avr-24

DBEP 96

achévement des travaux de cour de comptes, école fondamentale à 
Toujounin 04, collége Rosso 1 et l'hôpital de Kiffa 

Etat Travaux AO mai-23 mai-23 juin-23 avr-24

DBEP 97  construction des locaux des archives nationales Etat Travaux AO mai-23 mai-23 juin-23 janv-24

DBEP 98
extensions (19 SDC) au niveau des écoles fondamentales à Elmina et 
Riyad à Nouakchott Sud Etat Travaux AO mai-23 mai-23 juin-23 janv-24

DBEP 99 Réhabilittaion du palai d'hôtes à la présidence Etat Travaux Entente directe mai-23 mai-23 juin-23 janv-24

DBEP 100 Construction des locaux de la chancellerie et la résidence de l'Ambassade 
de RIM à Riyadh Arabie saoudite Etat Travaux AO mai-23 mai-23 juin-23 janv-24

DBEP 101 construction d'une école compléte de 2 SDC à Aghorat Ewerwar, 
commune Hsey Tine, Mougataa de Boumdeid Etat Travaux CS mai-23 mai-23 juin-23 janv-24

DBEP 102 achèvement  des travaux d’extension du centre hospitalier national 
(CHN). Etat Travaux Entente directe mai-23 mai-23 juin-23 janv-24

Appel d’Offres 
Appel d’Offres restreint
Sélection Basée sur la Qualité et le Coût
Sélection fondée sur les qualifications des consultants
Consultation simlpifiée
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