

Objet de la dépense		PLAN ANNUEL DES ACHATS ACTUALISE (PAA)/2023						
Investissement	Fonctionnement	Imputation budgétaire	Type de contrat	Mode de sélection	Date Prévisionnelle de lancement	Date Prévisionnelle d'attribution		
	Mobilier de bureau / DSV	Budget Etat	Contrat de Fournitures	CF	Aout	Septembre		
Matériels spécifiques (de contrôle et d'inspection) / DSV		Budget Etat	Contrat de Fournitures	CF	Aout	Septembre		
	Maintenance matériel informatique / DSV	Budget Etat	Contrat de Services	CF	Aout	Septembre		
Recrutement d'un bureau pour le suivi de construction d'un centre de quarantaine / DSV		Budget Etat	Contrat de prestation	CF	Aout	Septembre		
Recrutement d'un bureau d'études pour le suivi des abattoirs modernes régionaux / DSV		Budget Etat	Contrat de prestation	CF	Aout	Septembre		
Construction de parcs de vaccination dans la wilaya d'assaba		Budget Etat	Contrat de travaux	CF	Aout	Septembre		
	Matériel et mobilier de bureau / IGI	Budget Etat	Contrat de Fournitures	CF	Aout	Septembre		
	Fourniture et consommable de bureau /IGI	Budget Etat	Contrat de Fournitures	CF	Aout	Septembre		
	Fourniture de Matériel informatique / IGI	Budget Etat	Contrat de Fournitures	CF	Aout	Septembre		
	Fourniture, installation Equipements et Matériels de Bureaux / DDFA	Budget Etat	Contrat de Fournitures	CF	Aout	Septembre		
	Fourniture et Installation Equipements informatiques /DDFA	Budget Etat	Contrat de Fournitures	CF	Aout	Septembre		

	Recrutement d'un bureau d'etudes pour la mise en place d'une plateforme destinée faciliter la présentation de dossiers de projets a la recherche de financements dans le domaine de l'élevage	Budget Etat	Contrat de prestation	CF	Aout	Septembre
	Fourniture de consommables de Bureau /DDFA	Budget Etat	Contrat de Fournitures	CF	Aout	Septembre
	Recrutement d'un bureau d'études pour réalisation d'une étude ethnique, contrôle et suivi des fourrages / DDFA	Budget Etat	Contrat de prestation	SMC	Aout	Septembre
	Acquisition et installation des équipements solaires pour 4 forages /DDFA	Budget Etat	Contrat de Fournitures	CF	Aout	Septembre
	Aquisition de lot de quatre races caprines /DDFA	Budget Etat	Fourniture	CF	Aout	Septembre
	travaux d'aménagement de deux sites dans les wilayas du tarza et Assaba	Budget Etat	Fourniture	CF	Aout	Septembre
	Travaux d'installation de Cinq centrales photovoltaïques dans les fermes/DDFA	Budget Etat	Travaux	CF	Aout	Septembre
	Travaux de réalisation de quatre forages / DDFA	Budget Etat	Travaux	CF	Aout	Septembre
	Equipement du bâtiment administratif du centre d'élevage de Chami/DDFA	Budget Etat	Fourniture	CF	Aout	Septembre
	Travaux d'aménagement des allées, de l'espace vert et signalisation du centre d'élevage de Chami/DDFA	Budget Etat	Travaux	CF	Aout	Septembre
	Travaux de construction et d'Equipement d'une chambre froide au centre d'élevage de Chami/DDFA	Budget Etat	Travaux	CF	Aout	Septembre
	Equipement des magasins de stockage des peaux brutes/DDFA	Budget Etat	Fourniture	CF	Aout	Septembre
	Acquisition du matériel des médicaments vétérinaires vétérinaires pour le centre d'élevage de Chami/DDFA	Budget Etat	Fourniture	CF	Aout	Septembre

	Budget Etat	P I	smc	Aout	Septembre
Recrutement d'assistance technique pour le suivi et contrôle des travaux de construction du centre d'élevage intégré de Tichitt/DDFA	Budget Etat	Contrat de Services	CF	Aout	Septembre
atelier de sensibilisation des parties prenantes sur la réalisation des études de faisabilité du Projet AWKAR/DDFA	Budget Etat	Fourniture	CF	Aout	Septembre
Acquisition de matériel d'élevage pour la ferme de Timbedra /DDFA	Budget Etat	Travaux	CF	Aout	Septembre
revision et reparatin du réseau d'irrigation a Timbedra /DDFA	Budget Etat	Travaux	CF	Aout	Septembre
Aménagement autour de l'étable : nouvelle porte, abreuvoir /DDFA	Budget Etat	Travaux	CF	Aout	Septembre
Installation de salle d'isolement (lazaret) /DDFA	Budget Etat	Travaux	CF	Aout	Septembre
Aménagement des couloirs de contention dans les bergeries de Cham /DDFA	Budget Etat	Travaux	CF	Aout	Septembre
Installation des panneaux signaletiques et des caméras de surveillance et Acquisition de Kit de connexion internet /ddfa	Budget Etat	Travaux	CF	Aout	Septembre
Acquisition des cereales pour la ferme de timbedra /DDFA	Budget Etat	Fourniture	CF	Aout	Septembre
Recrutement d'un bureau d'études pour realiser l'étude d'ingénierie de construction des poulaillers dans le milieu rural /DDFA	Budget Etat	Prestation intellectuel	SMC	Aout	Septembre
Impression des carnets de vaccination / DSV	Budget Etat	Fourniture	CF	Aout	Septembre
Acquisition de matériel et équipement vétérinaire DSV	Budget Etat	Fourniture	CF	Aout	Septembre
Travaux de réalisation d'un loge de gardien et cloture dans la ferme de Elb Ejmel	Budget Etat	travaux	CF	Aout	Septembre
Construction du poulailler complet	Budget Etat	travaux	CF	Aout	Septembre
Acquisition de matériel de pepinière de Timbedra	Budget Etat	Fourniture	CF	Aout	Septembre
Acquisition de forage vert	Budget Etat	Fourniture	CF	Aout	Septembre
Acquisition de deux logiciels pour la gestion des fermes laitiers	Budget Etat	Prestation intellectuelle	SMC	Aout	Septembre

Acquisition d'un mini tracteur pour la ferme de timbdra	Budget Etat	fourniture	CF	Aout	Septembre
Travaux de construction d'un villa de passage R+1	Budget Etat	travaux	CF	Aout	Septembre
Construction d'un loge gardien a dar el barka, reboisement, implantation des espaces verts, brachement de réseau d'eau et l'éclairage publics	Budget Etat	travaux	CF	Aout	Septembre
Travaux de construction de deux bergeries	Budget Etat	travaux	CF	Aout	Septembre
Aménagement de passage en béton armée et pavage dans le centre d"elevage de petit ruminants	Budget Etat	travaux	CF	Aout	Septembre
Acquisition de kits et produit de l'aboratoire	Budget Etat	fourniture	CF	Aout	Septembre
Travaux d'aménagement pour l'appui de culture fourragère dans la wilaya du gorgol-Kaédi	Budget Etat	travaux	CF	Aout	Septembre
Etude de faisabilité technico-économique d'une académie arabe pour la recherche et la formation vétérinaire	Budget Etat	Prestation intellectuelle	SMC	Aout	Septembre
travaux de clôture sur magasins de stockage d'aliment bétail dans la wilaya du hodh charghi	Budget Etat	travaux	CF	Aout	Septembre

Le Secrétaire Général

Mady Ould TALEB

