

## République Islamique de Mauritanie

### L'Autorité Contractante : Ministère de l'Emploi et de la Formation Professionnelle

#### Commission Ad hoc



Ministère de l'Emploi et de la Formation Professionnelle porte à la connaissance du public que :

- Ce plan prévisionnel est indicatif,
- les postulants éventuels sont priés de se faire enregistrer auprès du ministère en indiquant leurs domaines d'activités, leurs références, leurs adresses et leurs contacts téléphoniques et électroniques, au siège du Ministère de l'Emploi et de la Formation Professionnelle.

#### PLAN ANNUEL D'ACHATS

Objet de la dépense		Imputation budgétaire	Type de contrat	Mode de sélection	Date prévue de lancement de la procédure	Date prévisionnelle d'attribution
Investissement	Fonctionnement					
	Acquisition de mobiliers de bureaux	Budget de fonctionnement	Contrat de fourniture	CC	01/04/2023	16/04/2023
	Acquisition de matériels informatiques	Budget de fonctionnement	Contrat de fourniture	CC	01/04/2023	16/04/2023



	Appui au plan de communication de MEFP	Budget de fonctionnement	Contrat de Prestation intellectuelle	SCI	05/10/2023	15/10/2023
	Entretien du Parc Automobile	Budget de fonctionnement	Contrat de Prestation	CC	05/10/2023	15/10/2023
	Maintenance du Parc Informatique	Budget de fonctionnement	Contrat de Prestation	CC	05/10/2023	15/10/2023
	Produits et Petit Matériel de nettoyage	Budget de fonctionnement	Contrat de Fourniture	CC	05/10/2023	15/10/2023
	Achat de produits d'alimentation	Budget de fonctionnement	Contrat de Fourniture	CC	05/10/2023	15/10/2023
Formation/Amélioration de l'employabilité		BCI/FNE	Contrat de Prestation intellectuelle	SMC	05/10/2023	15/10/2023
Accompagnement de proximité dans le cadre des Halles d'Entreprises		BCI/FNE	Contrat de Prestation intellectuelle	SMC	05/10/2023	15/10/2023
Acquisition d'équipements pour les EFTP		BCI	Contrat de fourniture	DAON	15/10/2023	15/11/2023
	Actualisation des sites de communication du Ministère	Budget fonctionnement	Contrat de Prestation intellectuelle	SCI	07/10/2023	20/10/2023
	Création d'une chaîne YouTube dédiée au MEFP	Budget fonctionnement	Contrat de Prestation intellectuelle	SFQC	07/10/2023	20/10/2023
	Acquisition des matériels de communication (Camera, Micro, etc.)	Budget fonctionnement	Contrat de Prestation	CC	10/10/2023	20/10/2023
Acquisition des équipements et matériaux d'insertion		BCI	Contrat de Fourniture	CC	05/10/2023	15/10/2023
	Vidéos reportages et témoignages	Budget fonctionnement	Contrat de Prestation	CC	05/10/2023	15/10/2023
	Brochure de présentation	Budget	Contrat de	CC	25/09/2023	06/10/2023





	Pour la mise en œuvre de la politique de l'emploi et de renforcement des capacités			Prestation intellectuelle			
	Actualisation de la stratégie de mobilisation des fonds		BCI	Contrat de Prestation	CC	05/10/2023	15/10/2023
	Actualisation de la stratégie nationale de l'emploi	Budget de fonctionnement	Contrat de Prestation	CC	05/10/2023	15/10/2023	
	Mise en place d'un dispositif numérique pour mesurer l'employabilité dans tous les secteurs productifs du pays	Budget de fonctionnement	Contrat de Prestation	CC	05/10/2023	15/10/2023	
	Rehaussement du niveau de KHADAMATY dans les locaux du MEFP	Budget de fonctionnement	Contrat de Prestation intellectuelle	ED	05/10/2023	15/10/2023	
	Acquisition de Matériels et Equipements d'insertion	Budget fonctionnement	Contrat de Fourniture	CC	05/10/2023	15/10/2023	
	Recrutement d'établissement de formation pour les informations courtes qualifiantes	Budget fonctionnement	Contrat de Prestation intellectuelle	SMC	04/10/2023	12/10/2023	
	Recrutement d'un Consultant chargé du suivi du programme spéciale du Président de la République.	Budget fonctionnement	Contrat de Prestation intellectuelle	SCI	04/10/2023	12/10/2023	
	Études, Recherche et Documentation	Budget fonctionnement	Contrat de Prestation intellectuelle	SCI	07/10/2023	16/10/2023	

	Formation du personnel	Budget fonctionnement	Contrat de Prestation intellectuelle	SMC	04/10/2023	12/10/2023
Formation du personnel	Acquisition de mobiliers de bureaux	Budget de fonctionnement	Contrat de Prestation intellectuelle	SMC	04/10/2023	12/10/2023
	Achats de fournitures et consommables de bureaux	Budget de fonctionnement	Contrat de fourniture	CC	04/10/2023	12/10/2023
	Acquisition des produits alimentaires	Budget de fonctionnement	Contrat de fourniture	CC	04/10/2023	15/10/2023
	Acquisition du matériel informatique	Budget de fonctionnement	Contrat de fourniture	CC	05/10/2023	16/10/2023
	Impression publicité et promotion	Budget de fonctionnement	Contrat de fourniture	CC	03/10/2023	16/10/2023
Préparation des fiches de projets		BCI	Contrat de Prestation intellectuelle	SMC	05/10/2023	16/10/2023
Acquisition d'un logiciel de gestion de ressources humaines		BCI	Contrat de Fourniture	CC	04/10/2023	16/10/2023
Acquisition d'un logiciel de gestion électronique des documents		BCI	Contrat de Fourniture	CC	04/10/2023	16/10/2023
Conception, reproduction et diffusion des Produits et matériels publicitaires ;		BCI	Contrat de service	CC	04/10/2023	16/10/2023
Location des panneaux d'affichage et d'espaces publicitaires		BCI	Contrat de service	CC	04/10/2023	16/10/2023
Etude adéquation		BCI	Contrat de	SCI	10/10/2023	20/10/2023


  
 Le Secrétaire  
 Général  
 Association Nationale des Secrétaires Professionnelles

formation emploi				Prestation intellectuelle			
Etude sociaux économique		BCI	Contrat de Prestation intellectuelle	SCI	10/10/2023	20/10/2023	
Etude psycho- sociaux		BCI	Contrat de Prestation intellectuelle	SCI	10/10/2023	20/10/2023	
Recrutement d'assistance technique		BCI	Contrat de Prestation intellectuelle	SCI	03/10/2023	20/10/2023	
Location bus et Véhicules pour caravanes MEHNTI		BCI	Contrat de service	CC	10/10/2023	20/10/2023	
Rencontres et tables rondes pour la sensibilisation des PTFs		BCI	Contrat de Prestation		10/10/2023	20/10/2023	
	Recrutement d'une agence d'évènementiel	Budget fonctionnement	Contrat de Fourniture	CC	20/10/2023	30/10/2023	
Matériels Informatiques		BCI	Contrat de Fourniture	CC	06/10/2023	30/10/2023	
	Production de Kits de communication (Agendas, chemises à rabats, enveloppes, flash et autres)	Budget fonctionnement	Contrat de Fourniture	CC	03/10/2023	20/10/2023	
	Restauration au profit du cabinet	Budget fonctionnement	Contrat de service	CC	07/08/2023	22/08/2023	
La mise en place d'un système de pilotage stratégique et opérationnel		BCI/DSIC	Contrat de Prestation intellectuelle	SMC	07/08/2023	22/08/2023	
	Acquisition et installation des équipements pour la	Budget fonctionnement	Contrat de Fourniture	CC	28/08/2023	12/09/2023	



	salle de pilotage opérationnelle							
	Formation en pilotage et bonne gouvernance de l'action publique	Budget fonctionnement		Contrat de Prestation intellectuelle	SMC	11/09/2023	26/09/2023	
Acquisition des kits pour le Major des promotions 2022-2023 pour les différentes spécialités de la formation professionnelle.		BCI		Contrat de Fourniture	CC	11/09/2023	17/09/2023	
Acquisition des outils (Equipements et matériaux) d'amélioration et d'extension des activités des Micro-activités présélectionnés		BCI		Contrat de Fourniture	CC	05/10/2023	15/10/2023	
Modernisation des activités des Micro-activités présélectionnés		BCI		Contrat de Travaux	CC	05/10/2023	15/10/2023	
	Production de documentaires et Émissions TV	Budget de fonctionnement		Contrat de Prestation	CC	20/10/2023	04/11/2023	
	Organisation d'activités de sensibilisation lors de la commémoration du 64eme anniversaire de l'indépendance nationale.	Budget de fonctionnement		Contrat de Fourniture	CC	10/10/2023	10/11/2023	
	Communication et Impression à l'occasion du	Budget de fonctionnement		Contrat de Fourniture	CC	10/10/2023	10/11/2023	


 Le Secrétaire Général  
 15/10/2023

28/11/2023	Prise en charge de la délégation Officielle du MEFP lors de la commémoration du 64eme anniversaire de l'indépendance nationale.	Budget de fonctionnement	Contrat de Fourniture	CC	10/10/2023	10/11/2023
------------	---	--------------------------	-----------------------	----	------------	------------

**CC :** Consultation de Candidatures

**SCI :** Sélection de Consultants Individuels

**SMC :** Sélection au Moindre Coût

**ED :** Entente Directe

**SFQC :** Sélection base sur le qualification du consultant

**L'Ordonnateur**

**Nouakchott, le 22 septembre 2023**

