

REPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE

Honneur-Fraternité-Justice



MINISTRE DE LA TRANSFORMATION NUMERIQUE, DE L'INNOVATION ET DE LA  
MODERNISATION DE L'ADMINISTRATION

Plan annuel des Achats 2023

ACTUALISATION DU PAA

Actualisé : LE 26 Septembre 2023

CABINET

Objet de la dépense	Imputation budgétaire	Type de contrat	Mode de sélection	Date prévisionnelle de lancement	Date d'attribution
Investissement	Fonctionnement				
	Matériel de bureau	Contrat de fournitures	Consultation des fournisseurs	MAI	JUIN
		Contrat de fournitures	Consultation des fournisseurs	SEPT	SEPT
	Fournitures de bureau	Contrat de fournitures	Consultation des fournisseurs	JUIN	JUIN
		Contrat de fournitures	Consultation des fournisseurs	OCT	NOV

Alimentation	35	Contrat de fournitures	Consultation des fournisseurs	JUILLET	AOUT
Alimentation	35	Fournitures et logistique des séminaires et ateliers	Consultation des fournisseurs	JUN	JUN
Habillement	35	Contrat de fournitures	Consultation des fournisseurs	MAI	JUN
Habillement	35	Contrat de fournitures	Consultation des fournisseurs	SEPT	OCT
Matériel informatique	35	Contrat de fournitures	Consultation des fournisseurs	JUN	JUILLET
	35	Contrat de fournitures	Consultation des fournisseurs	OCT	OCT
Produits nettoyage	35	Contrat de fournitures	Consultation des fournisseurs	NOV	NOV
Entretien et réparation matériel de bureau	35	Contrat de service	Consultation des fournisseurs	AOUT	SEPT
Entretien et réparation matériel technique	35	Contrat de service	Consultation des fournisseurs	JUILLET	JUILLET
	35	Contrat de service	Consultation des fournisseurs	NOV	DEC
Entretien et réparation matériel de transport	35	Contrat de service	Consultation des fournisseurs	AOUT	AOUT
	35	Contrat de service	Entente directe avec le fournisseur	OCT	NOV
Maintenance matériel informatique	35	Contrat de service	Consultation des fournisseurs	MAI	JUN
Création espace vert	35	Contrat de service	Consultation des fournisseurs	AOUT	SEPT
Construction de locaux techniques	35	Contrat de service	Consultation des fournisseurs	SEPT	OCT
Maintenance applications informatique	35	Contrat de service	Consultation des prestataires	JUILLET	AOUT
	35	Contrat de service	Consultation des fournisseurs	AOUT	AOUT
Entretien et réparation bâtiments administratifs	35	Contrat de service	Consultation des fournisseurs	NOV	DEC

Abonnements	35	Contrat de service	Entente directe avec le fournisseur	JUILLET	JUILLET
Impression, publicité et promotion	35	Contrat de fournitures	Consultation des fournisseurs	MAI	JUN
	35	Contrat de fournitures	Consultation des fournisseurs	SEPT	SEPT
	35	Prestation de Service	Consultation prestataires	JUN	JUILLET
Développement des évolutions fonctionnelles permettant une opérationnalisation pérenne de la solution Wathik	35	Contrat de prestations intellectuelles	Sélection au moindre coût (SMC)	MAI	JUN
Sélection d'un consultant Individuel en charge élaborer les termes de références pour la mise en place de la plateforme de Mahdhara Numérique	35	Contrat de prestations intellectuelles	Sélection de consultant Individuels (SCI)	JUN	JUILLET
Développement et déploiement d'une plateforme de Mahdhara Numérique (e-Mahdhara)	35	Contrat de prestations intellectuelles	Sélection au moindre coût (SMC)	JUILLET	JUILLET
Etudes recherche et documentation	35	Contrat de service	Consultation prestataire	JUN	JUN
Protection contre les incendies	35	Contrat de fournitures	Consultation des fournisseurs	JUILLET	AOUT

## WARCIP-MAURITANIE PAA

Objet de la dépense		Imputation Budgétaire	Type de contrat	Mode de Sélection	Date prévisionnelle de lancement	Date d'attribution
BCI	Fonctionnement					
Expert en GC pour l'assistance au contrôle des travaux de construction d'une station d'atterrissement à Nouadhibou			Consultant Individuel	Consultation prestataires	Aout 2023	Novembre 2023

# INSPECTION

Objet de la dépense		Imputation budgétaire	Type de contrat	Mode de sélection	Date prévisionnelle de lancement	Date d'attribution
BCI	Fonctionnement					
	Matériel de bureau	35	Contrat de fournitures	Consultation des fournisseurs	Mars	Avril
	Fournitures de bureau	35	Contrat de fournitures	Consultation des fournisseurs	Février	Février
	Matériel informatique	35	Contrat de fournitures	Consultation des fournisseurs	Mai	Juin
	Produits nettoyage	35	Contrat de fournitures	Consultation des fournisseurs	Juin	Juin
	Entretien et réparation matériel de bureau	35	Contrat de service	Entente directe	Septembre	Septembre
	Renforcement de capacité	35	Contrat de service	Consultation prestataires	Juin	Juillet
	Rémunération d'intermédiaires	35	Contrat de service	Consultation prestataires	Mars	Avril
	Honoraires	35	Contrat de service	Consultation prestataires	Octobre	Novembre
	Alimentation	35	Contrat de service	Entente directe	Janvier	Janvier
	Impression, publicité et promotion	35	Contrat de service	Consultation prestataires	Mai	Mai



## DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES

Objet de la dépense		Imputation budgétaire	Type de contrat	Mode de sélection	Date prévisionnelle de lancement	Date d'attribution
BCI	Fonctionnement					
	Matériel de bureau	35	Contrat de fournitures	Consultation des fournisseurs	Juillet	Juillet
	Fournitures de bureau	35	Contrat de fournitures	Consultation des fournisseurs	Octobre	Novembre
	Matériel informatique	35	Contrat de fournitures	Consultation des fournisseurs	Juillet	Juillet
	Renforcement des capacités	35	Contrat de service	Consultation des prestataires	Mai	Juillet
	Rémunération d'intermédiaires	35	Contrat de service	Consultation des prestataires	Juin	Septembre
	Etudes, Recherche et Documentation	35	Contrat de service consultant individuel	Consultation des prestataires	Mai	Juin
	Alimentation	35	Contrat de fournitures	Entente directe	Mai	Mai

## DIRECTION DE LA STRATEGIE ET DE LA COOPERATION

Objet de la dépense		Imputation budgétaire	Type de contrat	Mode de sélection	Date prévisionnelle de lancement	Date d'attribution
BCI	Fonctionnement					
	Matériel et mobilier de bureau	35	Contrat de fournitures	Consultation des fournisseurs	MAI	JUIN
	Fournitures et consommables de bureau	35	Contrat de fournitures	Consultation des fournisseurs	JUIN	JUIN
		35	Contrat de fournitures	Consultation des fournisseurs	SEPT	OCT
	Alimentation	35	Contrat de services	Consultation prestataire	AOUT	AOUT
		35	Contrat de services	Consultation prestataire	MAI	JUIN
	Matériel informatique	35	Contrat de fournitures	Consultation des fournisseurs	SEPT	OCT
		35	Contrat de fournitures	Consultation des fournisseurs	JUIN	JUIN
	Produits et petits matériels de nettoyage	35	Contrat de fournitures	Consultation des fournisseurs	SEPT	OCT
		35	Contrat de fournitures	Consultation des fournisseurs	JUILLET	JUILLET
	Impression, publicité et promotion	35	Contrat de fournitures	Consultation des fournisseurs	AOUT	AOUT
		35	Contrat de fournitures	Consultation des fournisseurs	JUIN	JUILLET
Equipement technique		35	Contrat de Prestation	Consultation de prestataires	JUIN	JUIN
Frais de recherche et développement		35	Contrat de Prestation	Consultation de prestataires	JUIN	JUIN

# DIRECTION DES INFRASTRUCTURES

## 01 Budget de Fonctionnement BF

Objet de la dépense	Imputation Budgétaire	Type de contrat	Mode de Sélection	Date prévisionnelle de lancement	Date d'attribution
Matériel et Mobilier du Bureau	35 07 04 2 1 1 01	Contrat de Fourniture	Consultation des Fournisseurs	Mars	Avril
Fourniture et Consommation de bureau	35 07 04 2 1 1 02	Contrat de Fourniture	Consultation des Fournisseurs	Avril	Mai
Matériel informatique	35 07 04 2 1 1 06	Contrat de Fourniture	Consultation des Fournisseurs	Mars	Avril
Produits et petit matériel de nettoyage	35 07 04 2 1 1 08	Contrat de Fourniture	Consultation des Fournisseurs	Juin	Juin
Entretien et réparation matériel et mobilier de bureau	35 07 04 2 2 4 01	Contrat de service	Consultation des Fournisseurs	Juillet	Aout
Impression Publicité et promotion	35 07 04 2 3 2 04	Contrat de service	Consultation des Fournisseurs	Juin	Juillet
Recrutement d'un consultant conseil pour l'assistance technique de la direction des infrastructures dans l'exécution de son plan d'action de l'année 2023 Et Elaboration de la Stratégie Nationale d'Infrastructure	35 07 04 2 3 2 05	Contrat de service Bureau	Consultation prestataires	Février	Mars
Etude pour confirmer l'état de lieu de l'ancien backbone FO de l'administration	35 07 04 2 3 2 09	Contrat de service Bureau	Consultation prestataires	Mai	Mai

## 02 Budget Consolidé d'Investissement BCI

Objet de la dépense	Imputation Budgétaire	Type de contrat	Mode de Sélection	Date prévisionnelle de lancement	Date d'attribution
Elaboration de la stratégie d'accès universel pour deux ans et d'une stratégie pour la desserte en services des zones frontalières actuellement non-couvertes par les opérateurs Télécoms.et préparation du CPS	35 07 07 6 1 3 01	Contrat de service Consultant individuel	Consultation prestataires	Avril	Mai
Mise à niveau et développement du site web de l'observatoire National de télécommunication et des Tics.	35 07 07 6 1 3 01	Contrat de service Bureau	Consultation prestataires	Juin	Juillet
Livraison d'un système d'information Géographique (ArcGis) pour la cartographie de la	35 07 07 6 1 3 01	Contrat de service Bureau	Consultation prestataires	Mai	Mai



<b> fibre optique avec, installation, paramétrage chargement des cartes et Sites, formation</b>								
<b> Assistance Juridique et Administrative pour l'élaboration et la création du Guichet unique d'infrastructure</b>	35 07 07 6 1 3 01	Contrat de service Bureau	Consultation prestataires	Juin	Juillet			
<b> Etude pour définir l'état actuel du réseau Backbone interurbain de la SDIN exploité par l'IMT et l'édition de cahier de charge pour le swapp des équipements actifs</b>	35 07 07 6 1 3 01	Contrat de service Bureau	Consultation prestataires	Juillet	Juillet			
<b> Etude et préparation CPS Pour un système de suivi et contrôle des Equipements connectés (Registre national d'identification des Equipements</b>	35 07 07 6 1 3 01	Contrat de service Bureau	Consultation prestataires	Mai	Mai			
<b> Etude et préparation CPS pour la mise en place d'un système de suivi de la couverture et infrastructure GSM,2G,3G,4G et FO ( Web et Mobile APP)</b>	35 07 07 6 1 3 01	Contrat de service Bureau	Consultation prestataires	Mai	Mai			

## DIRECTION DE L'ADMINISTRATION DES SYSTEMES ET DE LA SECURITE

Objet de la dépense		Imputation budgétaire	Type de contrat	Mode de sélection	Date prévisionnelle de lancement	Date prévisionnelle d'attribution
	Matériel et mobilier de bureau	35	Contrat de fournitures	Consultation des fournisseurs	Avril	Mai
	Fournitures et consommables de bureau	35	Contrat de fournitures	Consultation des fournisseurs	Juin	Juillet
	Impression, publicité et promotion	35	Contrat de fournitures	Consultation des fournisseurs	avril	Mai
	Habillement	35	Contrat de service	Consultation des fournisseurs	juil	Aout
	Matériel informatique	35	Contrat de fournitures	Consultation des fournisseurs	Mai	Juin
	Frais de formation du personnel	35	Contrat de service	Consultation prestataires	Mai	Juin
	Produits et petits matériels de nettoyage	35	Contrat de service	Consultation prestataire	Mai	Juin
	Études, Recherche et Documentation	35	Contrat de service	Consultation prestataire	Juin	Juillet

## DIRECTION DU DEVELOPPEMENT ET DE L'INTEROPERABILITE

Investissement	Objet de la dépense		Imputation budgétaire	Type de contrat	Mode de sélection	Date prévisionnelle de lancement	Date d'attribution
	Fonctionnement						
	Acquisition d'équipements et Mobiliers de Bureau		BF	Contrat de fournitures	Consultation de Fournisseurs	Mai 2023	Jun 2023
	Acquisition de fournitures et consommables de bureau		BF	Contrat de fournitures	Consultation de Fournisseurs	Mai 2023	Jun 2023
	Alimentation		BF	Contrat de fournitures	Consultation de Fournisseurs	Mai 2023	Mai 2023
	Acquisition de Matériels informatique		BF	Contrat de fournitures	Consultation de Fournisseurs	Mai 2023	Jun 2023
	Produits et petits Matériels de nettoyage		BF	Contrat de fournitures	Consultation de Fournisseurs	Mai 2023	Jun 2023
	Habillement		BF	Contrat de fournitures	Consultation de Fournisseurs	Mai 2023	Jun 2023
	Entretien et réparation de matériel informatique		BF	Contrat de services	Consultation de Frs	Août 2023	Septembre 2023
	Impression, publicité et promotion		BF	Contrat de fournitures	Consultation de Frs	Jun 2023	Juillet 2023
	Etudes, Recherches et Documentation		BF	Prestation intellectuelle	Contrat de prestation	Août 2023	Septembre 2023
	Recrutement d'un consultant pour l'optimisation de la plateforme d'hébergement et la mise en place d'une procédure de sauvegarde		BF	Contrat de Prestation intellectuelle	Sélection des Consultants	Mai 2023	Jun 2023

# DIRECTION DE L'INNOVATION

Objet de la dépense		Imputation budgétaire	Type de contrat	Mode de sélection	Date prévisionnelle de lancement	Date d'attribution
Investissement	Fonctionnement					
	Matériel et mobilier de bureau	35	Contrat de fournitures	Consultation des fournisseurs	Janvier	Janvier
	Fourniture et consommable de bureau	35	Contrat de fournitures	Consultation des fournisseurs	Février	Février
	Matériel informatique	35	Contrat de fournitures	Consultation des fournisseurs	Mai	Mai
	Produits et petits matériels de nettoyage	35	Contrat de fournitures	Consultation des fournisseurs	Janvier	Janvier
	Habillement	35	Contrat de fournitures	Consultation des fournisseurs	Mars	Mars
	Etude pour l'élaboration d'une solution de Cartographie et de collecte des données de l'Ecosystème d'innovation	35	Contrat de service	Sélection de consultant individuel	Mars	Mars
	Organisation d'événements sur le numérique et de l'innovation	35	Contrat de service	Sélection de consultant individuel	Mai	Mai
	Communication, Impression et publicité	35	Contrat de fournitures	Sélection de fournisseurs	Mars	Mars
	Alimentation générale	35	Contrat de prestation	Consultation prestataire	Janvier	Janvier
Etude et plan architectural du Hub			Contrat de service	Sélection de consultant individuel	Juin	Juin
Etude mise en place d'un fonds d'appui aux incubateurs de startups			Contrat de service	Sélection de consultant Individuel	Juillet	Juillet
Achat de biens pour Hub d'innovation			Contrat de fourniture	Consultation de fournisseurs	Juillet	Juillet

	<b>Entretien, réparation et maintenance informatique</b>	35	Contrat de prestation	Consultation prestataire	Jun	Jun
	<b>Mise en place de l'observatoire de l'innovation et du développement de la plateforme IBTIKAR</b>	35	Contrat de prestation	consultation prestataire	Mars	Mars
	<b>Achat de biens</b>	09	Contrat de fourniture	Consultation de fournisseurs	Jun	Jun

# DIRECTION DE LA MODERNISATION DE L'ADMINISTRATION

Objet de la dépense		Imputation budgétaire	Type de contrat	Mode de sélection	Date prévisionnelle de lancement	Date d'attribution
BCI	Fonctionnement					
	Alimentation	35	Contrat de service	Consultation prestataires	Mai	Mai
	Réalisation d'une étude sociologique et psychologique du fonctionnaire public	35	Contrat de service	Consultation de prestataire	Mai	Juin
	Elaboration un code de déontologie dans le domaine du numérique	35	Contrat de service	Consultation prestataires	Juin	Juillet
	Acquisition d'une base de données des textes juridiques	35	Contrat de service	Consultation de prestataire	Mai	Juillet
	Réalisation d'une étude sur la cartographie de la modernisation	35	Contrat de service	Consultation de prestataire	Mai	Juillet
	Études pour l'élaboration d'une normalisation d'acquisition de produits informatiques (soft et de Hardware)	35	Contrat de service	Consultation prestataires	Septembre	Octobre
Application de la numérisation des textes juridiques		35	Contrat de service	Consultation prestataires	Mai	Juin
Plateforme E-services publics		35	Contrat de service	Consultation prestataires	Juin	Juillet
Application E- Consultation		35	Contrat de service	Consultation prestataires	Juin	Juillet
Base de données de compétences nationales		35	Contrat de service	Consultation prestataires	Juillet	Août



## DIRECTION DES RESSOURCES

BCI	Objet de la dépense		Imputation budgétaire	Type de contrat	Mode de sélection	Date prévisionnelle de lancement	Date d'attribution
	Fonctionnement						
	Matériel de bureau		35	Contrat de fournitures	Consultation des fournisseurs	JUIN	JUIN
	Fournitures de bureau		35	Contrat de fournitures	Consultation des fournisseurs	JUIN	JUIN
	Habillement		35	Contrat de fournitures	Consultation des fournisseurs	OCT	OCT
	Produits nettoyage		35	Contrat de fournitures	Consultation des fournisseurs	JUILLET	AOUT
	Matériel informatique		35	Contrat de fournitures	Consultation des fournisseurs	MAI	JUIN
	Impression, publicité et promotion		35	Contrat de fournitures	Consultation des fournisseurs	SEPT	SEPT
	Etudes recherche et documentation		35	Contrat de service consultants individuels	Consultation prestataire	OCT	NOV
	Alimentation		35	Contrat de service	Consultation prestataire	AOUT	AOUT
	Rémunération d'intermédiaires et honoraires		35	Contrat de service	Contrat prestataire	NOV	NOV

Le Secrétaire Général

**ALY SILLI SOUMARE**

