

# PROJET WARDI- MAURITANIE

## Plan Annuel des Achats Actualisé (PAAA) – 2023

Actualisé le lundi 15 aout 2023

Objet de l'achat	Imputation budgétaire	Type de Contrat	Mode de Sélection	Date Prévisionnelle d'Initiation	Date Prévisionnelle D'attribution
Assistances techniques pour le recrutent du personnel	Crédit IDA	Contrat de Service	SMC	Aout-23	octobre-23
Acquisition informatique pour les consultants chargés de la préparation du projet	Crédit IDA	Contrat de Fournitures	Consultation de Fournisseurs	mai-23	juil-23
Mise en place du site web et sa mise à jour <span style="background-color: #90EE90;">(Actualisé)</span>	Crédit IDA	Contrat de Service	CCV	Aout-23	octobre-23
Assistances techniques pour la vulgarisation des manuels du Projet	Crédit IDA	Contrat de Service	CCV	septembre-23	octobre-23
Acquisition du matériel de bureau les consultants chargés de la préparation du projet	Crédit IDA	Contrat de Fournitures	Consultation de Fournisseurs	juin-23	août-23
Recrutement d'un auditeur externe et la conduite par celui-ci d'audits comptables et financiers annuels ;	Crédit IDA	Contrat de Service	SMC	septembre-23	novembre-23
Réalisation d'une étude et un accompagnement pour la mise en place du « Guichet unique d'infrastructures <span style="background-color: #90EE90;">Actualisé</span>	Crédit IDA	Contrat de Service	SMC	septembre-23	octobre-23
Service de traduction des documents du Projet	Crédit IDA	Contrat de Service	CCV	Aout-23	octobre-23

**Projet Régional d'Intégration Numérique en Afrique de l'Ouest (WARDIP- MR)**

TVZ, N° 099 – Nouakchott ;

Téléphone : +222 4524 11 02 ;

Courriel : [wardip@mtnima.gov.mr](mailto:wardip@mtnima.gov.mr)