



SOCIETE NATIONALE ISKAN
Plan Annuel des Achats de la Société Nationale ISKAN 2024
(PAA 2024)

Objet de l'achat	Imputation budgétaire		Type de contrat	Mode de sélection	Date prévisionnelle de lancement	Date prévisionnelle d'attribution
	Fonctionnement	Investissement				
Agencement, Aménagements et Installations (agencement des réserves foncières)		Budget d'Investissement	Contrat de Travaux	Consultation de fournisseurs	Mai 2024	Mai 2024
Achat de matériel Topographique-		Budget d'Investissement	Contrat de Fourniture	Consultation de fournisseurs	Mars 2024	Mars 2024
Aménagement, sécurisation et bornage des Réservé foncière ISKAN (Module M suite)		Budget d'Investissement	Contrat de Travaux	Consultation de fournisseurs	Mars 2024	Mars 2024
Aménagement, sécurisation et bornage de Réservé foncière ISKAN (Avenue la résistance)		Budget d'Investissement	Contrat de Travaux	Consultation de fournisseurs	Avril 2024	Juin 2024
Aménagement, sécurisation et bornage des Réservés foncières ISKAN (EL mina-PK 7 à Riyadh)		Budget d'Investissement	Contrat de Travaux	Consultation de fournisseurs	Mars 2024	Mai 2024
Matériel Informatique		Budget d'investissement	Contrat de Fourniture	Consultation de fournisseurs	Février 2024	Février 2024
Acquisition logiciel système Intègre		Budget d'Investissement	Contrat de Fourniture	Consultation de fournisseurs	Février 2024	Mars 2024

Acquisition logiciel système Archivage		Budget d'investissement	Contrat de Fourniture	Consultation de fournisseurs	Février 2024	Mars 2024
Mobilier de Bureau		Budget d'investissement	Contrat de Fourniture	Consultation de fournisseurs	Février 2024	Février 2024
Implantation et Bornage (Reliquat Plan de lotissement de CHAMI)		Budget d'investissement CMOD MHAUT	Contrat de Travaux	Consultation de fournisseurs	Février 2024	Février 2024
Travaux achèvement d'une école à Tenwend		Budget d'investissement CMOD MHAUT	Contrat de Travaux	Consultation de fournisseurs	Février 2024	Février 2024
Travaux achèvement d'une école à OUM LEHBAL		Budget d'investissement CMOD MHAUT	Contrat de Travaux	Consultation de fournisseurs	Février 2024	Février 2024
Etude sur la gestion du complexe commercial à ARAFAT	Fonctionnement		Prestation Intellectuel	Consultation de fournisseurs	Février 2024	Février 2024
Etude technique et Financière pour le projet de construction du siège de la société	Fonctionnement		Prestation Intellectuel	Consultation de fournisseurs	Février 2024	Février 2024
Etude portant proposition d'aménagement des cités des anciens logements administratifs à Nouakchott	Fonctionnement		Prestation Intellectuel	Consultation de fournisseurs	Février 2024	Février 2024
Etude technique et financière de l'usage commercial de l'espace des 40 logements PFK	Fonctionnement		Prestation Intellectuel	Consultation de fournisseurs	Février 2024	Février 2024
Etude sur la rentabilité du centre commercial communément appelé mosquée marocaine	Fonctionnement		Prestation Intellectuel	Consultation de fournisseurs	Février 2024	Février 2024

- Le plan prévisionnel est indicatif,
- Les postulants éventuels sont priés de se faire enregistrer auprès de l'Autorité Contractante en indiquant leurs domaines d'activités, leurs références, leurs adresses et leurs contacts téléphoniques et électroniques.
- Adresse complète ISKAN sn :
Immeuble Brakhna Rue de l'Indépendance-Nouakchott

Tel : 45 25 46 01 ;

Fax : 45 25 42 13 ;

BP : 28;

Le Directeur General

MOHAMED AHMED MAHMOUD

