

REPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE
Honneur-Fraternité-Justice

MINISTERE DE LA TRANSFORMATION NUMERIQUE, DE L'INNOVATION ET DE LA MODERNISATION DE L'ADMINISTRATION

Plan Annuel des Achats 2024

ENTITE	Objet de la dépense		Imputation budgétaire	Type de contrat	Mode de sélection	Coût estimatif	Date prévisionnelle de lancement	Date d'attribution
	Investissement	Fonctionnement						
CABINET		Matériel de bureau	35		Consultation des fournisseurs	700 000	Février	Février
CABINET		Fournitures de bureau	35		Consultation des fournisseurs	500 000	Janvier	Février
CABINET		Fournitures de bureau	35		Consultation des fournisseurs	500 000	Juillet	Aout
CABINET		Alimentation	35	Contrat de fournitures	Consultation des fournisseurs	3 000 000	Janvier	Février
CABINET		Autres achats de bien non spécifiés dans les autres paragraphes	35	Contrat de fournitures	Consultation des fournisseurs	860 000	Juillet	Aout
CABINET		Entretien et réparation matériel et mobilier de bureau	35		Consultation des fournisseurs	600 000	Avril	Mai
CABINET		Entretien et réparation matériel technique	35	Contrat de service	Consultation des fournisseurs	980 000	Avril	Mai
CABINET		Entretien et réparation matériel de transport	35		Consultation des fournisseurs	600 000	Février	Février
CABINET		Entretien et réparation matériel informatique	35		Consultation des fournisseurs	600 000	Février	Mars
CABINET		Entretien et réparation bâtiments administratifs	35		Consultation des fournisseurs	300 000	Février	Février

CABINET		Entretien espaces verts, jardins, parcs	35		Consultation des fournisseurs	350 000	Juillet	Aout
CABINET		Maintenance applications informatique	35	Contrat de service	Consultation des fournisseurs	1 800 000	Juillet	Aout
CABINET		Location de biens immobiliers	35	Contrat de service	Consultation des fournisseurs	300 000	Juillet	Aout
CABINET		Abonnements non liés aux frais de télécommunication	35	Contrat de service	Entente directe	200 000	Juillet	Juillet
CABINET		Publicité et promotion	35		Consultation des fournisseurs	400 000	Février	Février
CABINET		Publicité et promotion	35		Consultation des fournisseurs	400 000	Juin	Juin
CABINET		Études, recherche et documentation non liés à l'investissement	35	Contrat de service	Consultation des prestataires	12 000 000	Février	Mars
CABINET		Location de moyen de transport	35	Contrat de service	Consultation des fournisseurs	320 000	Mai	Juin
CABINET		Services externes de nettoyage	35	Contrat de service	Consultation des fournisseurs	1 200 000	Janvier	Février
CABINET		Matériel informatique	35		Consultation des fournisseurs	500 000	Février	Mars
CABINET		Matériel informatique	35		Consultation des fournisseurs	500 000	Juin	Juillet
CABINET		Habillement	35		Consultation des fournisseurs	200 000	Mai	Mai
Total								26 810 000
DAJ		Matériels de bureau	35		Consultation des fournisseurs	100 000	Janvier	Février
DAJ		Fournitures de bureau	35		Consultation des fournisseurs	200 000	Mars	Avril

DAU		Impression, publicité et promotion	35		Consultation des fournisseurs	300 000	Janvier	Février
DAU		Études, recherche et documentation	35	Contrat de services	Consultation prestataires	900 000	Février	Mars
Total								1 500 000
DASS		Matériel de bureau	35		Consultation des fournisseurs	100 000	Février	Mars
DASS		Fournitures de bureau	35		Consultation des fournisseurs	100 000	Mai	Juin
DASS		Matériel informatique	35	Contrat de fournitures	Consultation des fournisseurs	800 000	Février	Mars
DASS		Entretien et réparation matériel informatique	35	Contrat de services	Consultation des fournisseurs	1 400 000	Mars	Avril
DASS		Etudes, recherche et documentation non liés à l'investissement	35	Contrat de services	Consultation prestataires	1 500 000	Mars	Avril
Total								3 900 000
DDI		Matériel de Bureau	35		Consultation des fournisseurs	150 000	Février	Mars
DDI		fournitures et consommables de bureau	35		Consultation des fournisseurs	200 000	Février	Mars
DDI		Matériel informatique	35		Consultation des fournisseurs	500 000	Février	Juin
DDI		Entretien et réparation de matériel informatique	35	Contrat de services	Consultation des fournisseurs	1 000 000	Mars	Mai
DDI		Impression, publicité et promotion	35		Consultation des fournisseurs	200 000	Juin	Juillet
DDI		Etudes, Recherches et Documentation	35	Contrat de services	Consultation prestataires	1 500 000	Février	Mars

DDI	Unité de gestion et de monitoring des solutions déployés pour l'administration.		35	Contrat de services	Consultation prestataires	2 500 000	Avril	Juillet
Total								6 050 000
DI		Fournitures de bureau	35		Consultation des fournisseurs	200 000	Février	Avril
DI		Matériel informatique	35		Consultation des fournisseurs	100 000	Avril	Avril
DI		Publicité et promotion	35		Consultation des fournisseurs	300 000	Avril	Mai
DI		Études, recherche et documentation non liés à l'investissement	35	Contrat de service	Consultation prestataires	10 000 000	Mars	Avril
Total								10 600 000
DR		Matériel de bureau	35		Consultation des fournisseurs	100 000	Janvier	Février
DR		Fournitures de bureau	35		Consultation des fournisseurs	200 000	Avril	Mai
DR		Matériel informatique	35		Consultation des fournisseurs	100 000	Février	Mars
DR		Publicité et promotion	35		Consultation des fournisseurs	300 000	Février	Mars
DR		Études, recherche et documentation liés à l'investissement	35	Contrat de service	Consultation prestataires	500 000	Juin	Juillet
Total								10 600 000
DSC		Matériel de bureau	35		Consultation des fournisseurs	100 000	Février	Mars
DSC		Fournitures de bureau	35		Consultation des fournisseurs	100 000	Mai	Juin

DSC		Matériel informatique	35		Consultation des fournisseurs	100 000	Février	Mars
DSC		Produits de nettoyage	35		Consultation des fournisseurs	15 000	Mars	Avril
DSC	Plate-forme de pilotage des plans d'actions et leur état d'avancement	Frais de recherche et développement liés à l'investissement	35	Contrat de service	Consultation prestataires	800 000	Février	Mars
Total						1 115 000		
DIN		Matériel de bureau	35		Consultation des fournisseurs	100 000	Février	Février
DIN		Fourniture de bureau	35		Consultation des fournisseurs	200 000	Février	Février
DIN		Matériel informatique	35		Consultation des fournisseurs	100 000	Janvier	Janvier
DIN		Publicité et promotion	35		Sélection de fournisseurs	450 000	Janvier	Janvier
DIN		Développement et animation de la plateforme IBTIKAR	35	Contrat de prestation	consultation prestataire	1 500 000	Février	Février
Total						2 350 000		
DMA		Matériel de bureau	35		Consultation des fournisseurs	120 000	Février	Mars
DMA		Fourniture de bureau	35		Consultation des fournisseurs	100 000	Mai	Juin
Total						220 000		
Inspection Interne		Matériel de bureau	35		Consultation des fournisseurs	100 000	Avril	Mai
Inspection Interne		Fourniture de bureau	35		Consultation des fournisseurs	500 000	Février	Mars
Inspection Interne		Matériel informatique	35		Consultation des fournisseurs	200 000	Février	Mars

		Total				800 000	
Agence Numérique		Acquisition de matériels informatiques	35	Contrat de fournitures	Consultation des fournisseurs	1 200 000	Janvier Février
Agence Numérique		Acquisition de mobilier de bureaux	35	Contrat de fournitures	Consultation des fournisseurs	2 000 000	Janvier Février
		Total				3 200 000	
WARCIP	Expert en GC pour l'assistance au contrôle des travaux de construction d'une station d'atterrissage à Nouadhibou		35	Contrat de service	Consultation des prestataires	1 000 000	Février Mars
		TOTAL				1 000 000	
CPMP		Fournitures de bureau	35		Consultation des fournisseurs	220 000	Janvier Février
CPMP		Matériel informatique	35		Consultation des fournisseurs	100 000	Février Mars
CPMP		Entretien et réparation bâtiments administratifs	35	Contrat de service	Consultation des fournisseurs	400 000	Février Mars
CPMP		Location de biens immobiliers	35		Consultation des fournisseurs	500 000	Juillet Aout
CPMP		Publicité et promotion	35		Consultation des fournisseurs	200 000	Février Mars
		TOTAL				1 420 000	

LE SECRETAIRE GENERAL DU MINISTERE DE LA TRANSFORMATION UMERIQUE, DE L'INNOVATION ET DE LA MODERNISATION DE L'ADMINISTRATION

ALY SILLI SOUMARE

