



AVIS GENERAL DES ACHATS

1/

PLAN ANNUEL DES ACHATS/2024

I Rappel

Conformément au manuel de procédures des dépenses publiques inférieures au seuil de compétence des commissions de passation des marchés, la STP met à la disposition du public concerné le présent plan annuel d'achats pour l'année 2024, (2^{ème} actualisation).

Les fournisseurs intéressés sont invités à manifester leur intérêt pour les différentes rubriques du présent plan.

1. Ce Plan est prévisionnel est indicatif.
2. Les postulants éventuels sont priés de se faire enregistrer auprès de la STP en indiquant leurs domaines d'activités, leurs références, leurs adresses et leurs contacts téléphoniques et électroniques.

Société de Transport Public, Tevragh- Zeina Extension E Nord, Lot 447 (juste derrière Attak El Kheyr 2).

Site : www.stp.mr, téléphones : 32 97 84 85 / 36 92 59 44.

Email : Contact@stp.mr

Plan Annuel des Achats 2024

Objet de la dépense	Imputation budgétaire	Type de Contrat	Mode de sélection	Date prévisionnelle de lancement	Date prévisionnelle d'attribution
Travaux d'aménagement des Centres Bus et d'ateliers	Budget I	Contrat de Travaux	Consultation des candidats	Janvier	
Travaux d'aménagement d'une zone de stationnement à El Moughawama	Budget I	Contrat de Travaux	Consultation des candidats	Février	
Construction des clôtures pour un terrain de 1 Hectare à Dar Naim (nouveau terrain)	Budget I	Contrat de Travaux	Consultation des candidats	Avril	
Acquisition consommables Bureaux	Budget F	Contrat Fournitures	Consultation des candidats	Janvier	
Achat et Recharges Extincteurs	Budget F	Contrat Fournitures	Consultation des candidats	Février	
Service de Nettoyage Parc, bureaux et Bus et jardinage	Budget F	Contrat de Service	Consultation des candidats	Février	
Entretien et réparation véhicules et Bus	Budget F	Contrat Fournitures	Consultation des candidats	Février	
Acquisition de pièces de recharges pour les bus et véhicules utilitaires	Budget F	Contrat Fournitures	Consultation des candidats	Mars	
Tenues et équipements personnel	Budget F	Contrat Fournitures	Consultation des candidats	Avril	
Impression des tickets, Carnets de bord et Fiches de suivi	Budget F	Contrat de service	Entente directe	Février	
Assistance en communication	Budget F	Contrat de Prestation Intellectuelles	SCI	Janvier	
Assistance comptabilité et affaires financières	Budget F	Contrat de Prestation Intellectuelles	SCI	Juin	
Assistance juridique et judiciaire	Budget F	Contrat de Prestation Intellectuelles	SCI	Janvier	
Assistance en génie civil	Budget F	Contrat de Prestation Intellectuelles	SCI	Juillet	
Assistance en Informatique	Budget F	Contrat de Prestation Intellectuelles	SCI	Janvier	
Evaluation du système d'audit	Budget F	Contrat de Prestation Intellectuelles	Entente directe	Février	
Assistance GRH et affaires administratives	Budget F	Contrat de Prestation Intellectuelles	SCI	Janvier	

Recrutement d'un expert en archivage	Budget I	Contrat de Prestation Intellectuelles	SCI	Janvier	
Etude d'aménagement d'un centre bus	Budget I	Contrat de Prestation Intellectuelles	SMC	Mars	
Suivi des travaux	Budget I	Contrat de Prestation Intellectuelles	SMC	Avril	
Acquisition de Mobilier de bureau	Budget I	Contrat Fournitures	Consultation des candidats	Juin	
Acquisition de Matériel Informatique	Budget I	Contrat Fournitures	Consultation des candidats	Mars	
Acquisition d'appareil de vente et de validation	Budget I	Contrat Fournitures	Consultation des candidats	Mars	
Acquisition d'une solution pour la gestion des ressources humaines	Budget I	Contrat Fournitures	Consultation des candidats	Janvier	
Transport et Déménagement vers nouveau siège	Budget F	Contrat de Service	Consultation des candidats	Juin	
Déplacement épave bus	Budget F	Contrat de Service	Consultation des candidats	Juin	
Extension réseau BLR	Budget F	Contrat Fournitures	Consultation des candidats	Juin	
Fourniture de trois chariots élévateurs	Budget I	Contrat Fournitures	Consultation des candidats	Février	
Equipement et ameublement Mosquée Siège	Budget I	Contrat Fournitures	Consultation des candidats	Février	
Equipement Cafeteria siège	Budget I	Contrat Fournitures	Consultation des candidats	Avril	

Le Directeur Général Adjoint

Mohamed Aly Sidi Mohamed

