

République Islamique de Mauritanie

L'Autorité Contractante : Ministère de l'Emploi et de la Formation Professionnelle

Commission Ad hoc



Ministère de l'Emploi et de la Formation Professionnelle porte à la connaissance du public que :

- Ce plan prévisionnel est indicatif,
- les postulants éventuels sont priés de se faire enregistrer auprès du ministère en indiquant leurs domaines d'activités, leurs références, leurs adresses et leurs contacts téléphoniques et électroniques, au siège du Ministère de l'Emploi et de la Formation Professionnelle.

PLAN ANNUEL D'ACHATS

Objet de la dépense		Imputation budgétaire	Type de contrat	Mode de sélection	Date prévue de lancement de la procédure	Date prévisionnelle d'attribution
Investissement	Fonctionnement					
	Appui au plan de communication de MEEFP	Budget de fonctionnement	Contrat de Prestation intellectuelle	SCI	02/02/2023	17/02/2023
	Acquisition d'Équipements et Mobiliers de Bureau	Budget de fonctionnement	Contrat de Fourniture	CC	02/02/2023	17/02/2023



	Entretien du Parc Automobile	Budget de fonctionnement	Contrat de Prestation	CC	02/02/2023	17/02/2023
	Maintenance du Parc Informatique	Budget de fonctionnement	Contrat de Prestation	CC	02/02/2023	17/02/2023
	Produits et Petit Matériel de nettoyage	Budget de fonctionnement	Contrat de Fourniture	CC	02/02/2023	17/02/2023
	Achat de produits d'alimentation	Budget de fonctionnement	Contrat de Fourniture	CC	02/02/2023	17/02/2023
	Acquisition de Fournitures et Consommables de Bureau	Budget de fonctionnement	Contrat de Fourniture	CC	02/02/2023	17/02/2023
	Formation/Amélioration de l'employabilité	BCI/FNE	Contrat de Prestation intellectuelle	SMC	02/02/2023	17/02/2023
Acquisition d'équipements pour les EFTP		BCI	Contrat de fourniture	DAON	02/02/2023	17/02/2023
	Actualisation des sites de communication du Ministère	Budget fonctionnement	Contrat de Prestation intellectuelle	SCI	08/02/2023	23/02/2023
	Création d'une chaîne YouTube dédiée au MEFP	Budget fonctionnement	Contrat de Prestation intellectuelle	SFOC	08/02/2023	23/02/2023
	Acquisition des matériels de communication (Camera, Micro, etc.)	Budget fonctionnement	Contrat de Prestation	CC	08/02/2023	23/02/2023
Acquisition matérielle d'insertion		BCI	Contrat de Fourniture	CC	08/02/2023	23/02/2023
	Vidéos reportages et témoignages	Budget fonctionnement	Contrat de Prestation	CC	08/02/2023	23/02/2023
	Brochure de présentation du programme	Budget fonctionnement	Contrat de Prestation	CC	08/02/2023	23/02/2023
	Promotion du Propep	Budget fonctionnement	Contrat de Prestation	CC	08/02/2023	23/02/2023

	Onglet dédié au Proprep	Budget fonctionnement	Contrat de Prestation	CC	08/02/2023	23/02/2023
	Recrutement de consultants par contrats de prestations pour besoins du service	Budget de fonctionnement	Contrat de Prestation intellectuelle	SCI	15/02/2023	02/03/2023
	Présentation de la plateforme et ses modalités d'utilisation (type tutoriel)	Budget fonctionnement	Contrat de Prestation intellectuelle	SCI	15/02/2023	02/03/2023
	Vidéos reportages et témoignages	Budget fonctionnement	Contrat de Prestation	CC	15/02/2023	02/03/2023
	Bulletin interne du MEFP	Budget fonctionnement	Contrat de Prestation intellectuelle	SCI	15/02/2023	02/03/2023
	Réaliser des reportages auprès des départements créant des emplois	Budget fonctionnement	Contrat de Prestation	CC	15/02/2023	02/03/2023
	Vidéo promotionnelle du PROSEFI (motion design)	Budget fonctionnement	Contrat de Prestation	CC	15/02/2023	02/03/2023
	Vidéo promotionnelle du FNE (motion design)	Budget fonctionnement	Contrat de Prestation	CC	15/02/2023	02/03/2023
	Mise en place d'une plateforme de suivi de projets et de programmes	Budget fonctionnement	Contrat de Prestation intellectuelle	SMC	15/02/2023	02/03/2023
	Suivi- évaluation des activités initiées au profit des jeunes	Budget fonctionnement	Contrat de Prestation intellectuelle	SCI	15/02/2023	02/03/2023
	Assistance-Conseils pour la mise en place en œuvre de la politique de l'emploi et de renforcement des capacités	Budget fonctionnement	Contrat de Prestation intellectuelle	SCI	15/02/2023	02/03/2023
Actualisation de la stratégie de mobilisation des fonds		BCI	Contrat de Prestation	CC	15/02/2023	02/03/2023

	Rehaussement du niveau de KHADAMATY dans nos locaux	Budget de fonctionnement	Contrat de Prestation intellectuelle	ED	20/02/2023	07/03/2023
	Service de Photographe-Caméraman	Budget fonctionnement	Contrat de Prestation	CC	02/03/2023	17/03/2023
	Acquisition de Matériels et Equipements d'insertion	Budget fonctionnement	Contrat de Fourniture	CC	08/03/2023	23/03/2023
	Recrutement d'établissement de formation pour les informations courtes qualifiantes	Budget fonctionnement	Contrat de Prestation intellectuelle	SMC	08/03/2023	23/03/2023
	Recrutement d'un Consultant chargé du suivi du programme spéciale du Président de la République.	Budget fonctionnement	Contrat de Prestation intellectuelle	SCI	08/03/2023	23/03/2023
	Études, Recherche et Documentation	Budget fonctionnement	Contrat de Prestation intellectuelle	SCI	15/03/2023	30/03/2023
	Formation du personnel	Budget fonctionnement	Contrat de Prestation intellectuelle	SMC	01/04/2023	16/04/2023
	Acquisition matériel de bureaux	Budget de fonctionnement	Contrat de fourniture	CC	01/04/2023	16/04/2023
	Achats de fournitures et consommables de bureaux	Budget de fonctionnement	Contrat de fourniture	CC	01/04/2023	16/04/2023
	Acquisition des produits alimentaires	Budget de fonctionnement	Contrat de fourniture	CC	01/04/2023	16/04/2023
	Acquisition du matériel informatique	Budget de fonctionnement	Contrat de fourniture	CC	01/04/2023	16/04/2023
	Impression publicité et promotion	Budget de fonctionnement	Contrat de fourniture	CC	01/04/2023	16/04/2023
	Elaboration d'une stratégie National de la Formation Professionnelle et actualisation de la stratégie nationale	Budget de fonctionnement	Contrat de Prestation intellectuelle	SCI	02/04/2023	17/04/2023



 Le Secrétaire
 Général
 Ministère de l'Enseignement
 Supérieur et de la Recherche
 Scientifique

	d'Emploi							
Préparation des fiches de projets		BCI	Contrat de Prestation intellectuelle	SMC	18/04/2023	03/05/2023		
Mise en place la stratégie de communication sur la CPE		BCI	Contrat de Prestation intellectuelle	SMC	18/04/2023	03/05/2023		
Élaboration d'un plan de communication CPE		BCI	Contrat de Prestation intellectuelle	SMC	18/04/2023	03/05/2023		
Production et vulgarisation		BCI	Contrat de Fourniture	CC	18/04/2023	03/05/2023		
Acquisition d'un logiciel de gestion		BCI	Contrat de Fourniture	CC	18/04/2023	03/05/2023		
Acquisition d'un système d'information et de gestion		BCI	Contrat de Fourniture	CC	18/04/2023	03/05/2023		
	Activités du lancement de la 4eme édition MPMMA	Budget de fonctionnement	Contrat de Fourniture	CC	05/05/2023	20/05/2023		
	Conception, reproduction et diffusion des Produits et matériel publicitaires ;	BCI	Contrat de service	CC	23/05/2023	07/06/2023		
	Location des panneaux d'affichage et d'espaces publicitaires	BCI	Contrat de service	CC	23/05/2023	07/06/2023		
	Acquisition des équipements et matériaux d'insertion	BCI	Contrat de service	CC	23/05/2023	07/06/2023		
	Recrutement d'un consultant pour les rapports de synthèse de des ateliers de la carte scolaire FTP	BCI	Contrat de Prestation intellectuelle	SBOC	23/05/2023	07/06/2023		
	Etude adéquate formation emploi	BCI	Contrat de Prestation	SCI	23/05/2023	07/06/2023		



				intellectuelle				
	Etude sociaux économique	BCI	Contrat de Prestation intellectuelle	SCI	23/05/2023	07/06/2023		
	Etude psycho - sociaux	BCI	Contrat de Prestation intellectuelle	SCI	23/05/2023	07/06/2023		
	Recrutement d'assistance technique	BCI	Contrat de Prestation intellectuelle	SCI	23/05/2023	07/06/2023		
	Location bus et Véhicules pour caravanes MEHNTI	BCI	Contrat de service	CC	23/05/2023	07/06/2023		
Rencontres et tables rondes pour la sensibilisation des PTFs		BCI	Contrat de Prestation		06/06/2023	21/06/2023		
	Recrutement d'une agence d'évènementiel	Budget fonctionnement	Contrat de Fourniture	CC	06/06/2023	21/06/2023		
	Matériels Informatiques	BCI	Contrat de Fourniture	CC	06/06/2023	21/06/2023		
	Production de Kits de communication (Agendas, chemises à rabats, enveloppes, flash et autres)	Budget fonctionnement	Contrat de Fourniture	CC	06/06/2023	21/06/2023		
	Restauration au profit du cabinet	Budget fonctionnement	Contrat de service	CC	07/08/2023	22/08/2023		
La mise en place d'un système de pilotage stratégique et opérationnel		BCI/DSIC	Contrat de Prestation intellectuelle	SMC	07/08/2023	22/08/2023		
	Acquisition et installation des équipements pour la salle de pilotage opérationnelle	Budget fonctionnement	Contrat de Fourniture	CC	28/08/2023	12/09/2023		
	Formation en pilotage et bonne gouvernance de l'action	Budget fonctionnement	Contrat de Prestation	SMC	11/09/2023	26/09/2023		

	publique		intellectuelle				
	Acquisition des kits pour le Major des promotions 2022-2023 pour les différentes spécialités de la formation professionnelle.	Budget de fonctionnement	Contrat de Fourniture	CC	11/09/2023	17/09/2023	
	Modernisation des activités des Micro-activités présélectionnés	Budget de fonctionnement	Contrat de Travaux	CC	11/09/2023	17/09/2023	
	Production de documentaires et Émissions TV	Budget de fonctionnement	Contrat de Prestation	CC	20/10/2023	04/11/2023	
	Organisation d'activités de sensibilisation lors de la commémoration du 63eme anniversaire de l'indépendance nationale.	Budget de fonctionnement	Contrat de Fourniture	CC	20/11/2023	05/12/2023	
	Communication et Impression à l'occasion du 28/11/2023	Budget de fonctionnement	Contrat de Fourniture	CC	20/11/2023	05/12/2023	
	Prise en charge de la délégation Officielle du MEFP lors de la commémoration du 63eme anniversaire de l'indépendance nationale.	Budget de fonctionnement	Contrat de Fourniture	CC	20/11/2023	05/12/2023	

CC : Consultation de Candidatures

SCI : Sélection de Consultants Individuels

SMC : Sélection au Moindre Coût

ED : Entente Directe

SFQC: Sélection base sur le qualification du consultant

L'Ordonnateur



Nouakchott, le 01 septembre 2023