

REPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE  
 MINISTRE DE L'ELEVAGE  
 MAURITANIE DES PRODUITS DE L'ELEVAGE « MPE »



PLAN ANNUEL PREVISIONNEL DE PASSATION DES MARCHES 2023  
 (ACTUALISATION N°2)

Réalizations envisagées	Source de financement		Type de marché	Mode de passation	Date prévue de lancement de la procédure de sélection	Date prévue d'attribution du contrat	Date prévue de démarrage des prestations	Date prévue d'achèvement des prestations
	Fonctionnement	Investissement						
Acquisitions de deux véhicules 4x4 (un station wagon et un pick up)	Budget MPE		Contrat de fourniture	AON	Août 2023	Septembre 2023	Novembre 2023	Novembre 2023
Construction et Equipement d'une ferme laitière à Hodh Charghui		Budget d'investissement Ministère Elevage	Travaux	AON	Août 2023	Septembre 2023	Novembre 2023	Octobre 2024
Etudes technique et économique pour le projet de complexe d'abattage de Nouakchott		Budget MPE	Prestation Intellectuelle	SQC	Août 2023	Septembre 2023	Novembre 2023	Janvier 2024
Etudes technique et économique pour le projet de tannerie de Nouakchott		Budget MPE	Prestation Intellectuelle	SQC	Août 2023	Septembre 2023	Novembre 2023	Janvier 2024

8

Construction de d'une ferme de culture fourragère de 40 hectares au Hodh Chargui (Nbeiket Lahwach)		Budget investissement Ministère d'Elevage	Contrat de fourniture	AON	Septembre 2023	Octobre 2023	Novembre 2023	Junin 2024
Construction de 4 unités de culture fourragère hydroponique (2 Hodh Cahrgui, 1 Assaba et 1 Trarza).		Budget MPE	Contrat de fourniture	AON	Octobre 2023	Novembre 2023	Novembre 2023	Mars 2024
Achat d'aliments de bétails	Budget MPE		Contrat de fourniture	AON	Septembre 2023	Octobre 2023	Novembre 2023	Avril 2024
Construction et Equipements du centre multifonction de collecte de lait de vaches à Assaba.	Budget MPE		Contrat de fourniture	AON	Août 2023	Septembre 2023	Septembre 2023	Mars 2024
Construction et Equipements de 2 fermes d'engraissement (1 Assaba et 1 Hodh Chargui).	Budget MPE		Travaux	AON	Septembre 2023	Octobre 2023	Novembre 2023	Septembre 2024
Construction et Equipements de 5 boucheries modernes (3 à Nouakchott, 1 Hodh Chargui et 1 Assaba)	Budget MPE		Travaux	AON	Octobre 2023	Novembre 2023	Novembre 2023	Decembre 2024

Pour la Directrice Générale  
Directrice Générale Adjointe  
Dr Teslem Bourweiss



AON : Appel d'Offre National  
SQC : Sélection sur Qualification du Consultant