

CAISSES POPULAIRES D'EPARGNE ET DE CREDIT  
PROCAPEC/CAPEC

01/08/2023

PLAN DE PASSATION DES MARCHES

OBJET DE LA DEPENSE		Imputation Budgetaire	Type de Contrat	Mode de Selection	Date de présélection	Date Prévisionnelle de Lancement	Date Prévisionnelle d'attribution
Investissement	Fonctionnement						
	Infrastructures réseau(cablage)	BCI	Contrat de Fourniture	consultation simplifiée	août-23	août-23	sept.-23
	Acquisition de matériel Informatique	BCI	Contrat de Fourniture	consultation simplifiée	août-23	août-23	sept.-23

LA DIRECTRICE NATIONALE

NEBGHOUHA MINT HAMID

*Nebe*

