



**Plan prévisionnel de passation de marchés publics pour l'année 2023**

N°	Realisations envisagées	Source de financement	Type de marchés	Mode de passation	Date prévue de lancement de la procédure de sélection	date prévue d'attribution du marché	date prévue de démarrage des prestations	date prévue d'achèvement des prestations
1	Construction d'un nouveau tronçon fibre optique (Nouakchott-Ross)	Budget Investissement SDIN	Travaux	Appel d'Offres International	Octobre 2023	Décembre 2023	Janvier 2024	Juillet 2024
2	Recrutement d'un bureau de contrôle et de suivi des travaux de construction d'un nouveau tronçon fibre optique (Nouakchott-Ross)	Budget SDIN	Prestations intellectuelle	SBQC	Novembre 2023	Décembre 2023	Fevrier 2024	Juillet 2024
3	Elaboration d'un plan d'action pour la mise en place d'un stratégie de développement de la SDIN	Budget SDIN	Prestations intellectuelle	AMI	Octobre 2023	Novembre 2023	Décembre 2023	Janvier 2024
4	Achat d'un véhicule 4x4 pick up	Budget SDIN	Fournitures	AON	Octobre 2023	Novembre 2023	Décembre 2023	Janvier 2024

Le Directeur Général  
Mohamed El Ghali MAYOUF

