



PLAN PREVISIONNEL DE PASSATION DES MARCHES POUR L'ANNEE 2023

Ref.	Réalisations envisagées	Source de financement	Type de Marché	Mode de passation	Date prévue de lancement de la procédure de sélection	Date prévue d'attribution du contrat	Date prévue de démarrage des prestations	Date prévue d'achèvement des prestations
1	Acquisitions de Quatre Vingt (80) Bus Articulés BHNS Et (50) Bus Standards, Equipés Diesel En Un Seul Lot	Budget Etat	Fournitures	AOR	01/03/2023	30/04/2023	15/05/2023	10/01/2024
2	Fourniture d'huiles pour entretien du Parc des BUS	Budget STP	Fournitures	AON	06/03/2023	04/06/2023	19/06/2023	17/09/2023
3	Construction d'un depot de capacité 150 Bus	Budget Etat	Travaux	AON	15/03/2023	15/05/2023	30/05/2023	26/02/2024
4	Achat de materiel informatique	Budget STP	Fournitures	AON	01/04/2023	31/05/2023	15/06/2023	30/06/2023
5	Construction du siège de la STP	Budget STP	Travaux	AON	06/04/2023	15/06/2023	30/06/2023	24/06/2024
6	Acquisition pièces de rechanges pour les 3 depots	Budget STP	Fournitures	AOR	01/05/2023	30/07/2023	14/08/2023	12/11/2023
7	Acquisition de système d'Aide à l'Exploitation	Budget STP	Fournitures	AOI	01/07/2023	31/08/2023	15/09/2023	13/03/2024
8	Acquisition de logiciel de programmation service	Budget STP	Prestation de Services	AOI	15/07/2023	15/08/2023	30/08/2023	28/11/2023
9	Construction d'une Unité de Production au niveau du depot El Moughawama	Budget STP	Travaux	AON	01/08/2023	15/09/2023	30/09/2023	30/01/2024
10	Aménagement des clôtures, dallage de 1(un) Hectares et construction de locaux à Dar Nain (nouveau terrain)	Budget Etat	Travaux	AON	06/09/2023	15/10/2023	30/11/2023	24/05/2024
11	Suivi des travaux	Budget STP	Prestation intellectuelle	SFQC	01/09/2023	15/09/2023	30/09/2023	24/07/2024

Légende:

AOON: Appel d'offres National

AOI : Appel d'offres International

AOR : Appel d'offres restreint

SFQC : Sélection fondée sur la qualification des consultants