

REPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE

MINISTERE DE LA CULTURE, DE LA JEUNESSE, DES SPORTS ET DES RELATIONS AVEC LE PARLEMENT

OFFICE DU COMPLEXE OLYMPIQUE

Plan de passation des marchés (PPM) - pour l'année 2024

Réf	Réalisations envisagées	Source de financement	Type de marché	Mode de passation	Date prévue de lancement de la procédure de sélection	Date prévue d'attribution du contrat	Date prévue de démarrage des prestations	Date prévue de achèvement des prestations
01	Travaux Construction piscine olympique couverte.	BCI	Travaux	AOI	Janvier 2024	Mars 2024	Avril 2024	Avril 2025
02	Fourniture et installation de deux terrains TENNIS PADEL	BCI	Fourniture	AON	Février 2024	Avril 2024	Mais 2024	Juillet 2024
03	Acquisition de deux groupes électrogènes de 500 kva.	BCI	Fourniture	AON	Avril 2024	juin 2024	Aout 2024	Octobre 2024

Le Directeur Général

Mohamed Brahim OUDEIKA

