

Plan réactualisé de Passation des Marchés Publics de l'ETER pour l'année 2023

nr	Objet de l'achat	Service ou Direction Maître d'ouvrage	Source de financement	Type de marché	Mode de sélection	Date prévue d'attribution du contrat	Date prévue de lancement de la procédure de sélection	Date prévue de démarrage des prestations	Date prévue d'achèvement des prestations
1	Reconstruction des dalots	ETER	ETER	Travaux	Entente directe	25-mars	01-mars	25-mars	20/09/2023
2	Reconstruction des radiers	ETER	ETER	Travaux	Entente directe	25-mars	01-mars	25-mars	20/09/2023
3	Achat de Véhicules de chantier et de mission	ETER	ETER	Fournitures	Par Appel d'offre	27-juil	05-juil	26-juil	15/09/2023
4	Achat des camions	ETER	ETER	Fournitures	Par Appel d'offre	26-avr	25-mars	26-avr	15/06/2023
5	Fourniture géognilie	ETER	ETER	Fournitures	Par Appel d'offre	Février	19-janv	Février	15/12/2023
6	Graviers	ETER	ETER	Fournitures	Par Appel d'offre	05-févr	10-janv	05-févr	15/12/2023
7	Bitume	ETER	ETER	Fournitures	Par Appel d'offre	15-mars	01-janv	15-mars	15/12/2023
8	Kérosène	ETER	ETER	Fournitures	Par Appel d'offre	01-avr	10-févr	01-avr	31/12/2023
9	Gasoil	ETER	ETER	Fournitures	Par Appel d'offre	01-avr	10-févr	01-avr	31/12/2023
10	Achat des Engins	ETER	ETER	Fournitures	Par Appel d'offre	30-avr	05-avr	30-avr	30/06/2023
11	Reconstruction Radiers	ETER	ETER	Travaux	Par Entente directe	30-avr	20-avr	30-avr	15/08/2023
12	Reconstruction Radiers	ETER	ETER	Travaux	Par Entente directe	30-avr	20-avr	30-avr	15/08/2023
13	Bétons	ETER	ETER	Fournitures	Consultation simplifiée	02-août	15-avr	30-avr	15/08/2023
14	Travaux d'Entretien ATAR-TIDJKA	ETER	ETER	Travaux	Entente directe	17-août	17-août	17-août	17/11/2023
15	Centrale de nettoyage	ETER	ETER	Fournitures	Par Appel d'offre	21-oct	14-sept	01-nov	01/01/2024
16	Centrale de Concassage	ETER	ETER	Fournitures	Par Appel d'offre	21-oct	14-sept	01-nov	01/01/2024
17	Finisseur	ETER	ETER	Fournitures	Par Appel d'offre	21-oct	14-sept	01-nov	01/01/2024
18	Bouille 10T	ETER	ETER	Fournitures	Par Appel d'offre	21-oct	14-sept	01-nov	01/01/2024
19	Compacteur pneumatique	ETER	ETER	Fournitures	Par Appel d'offre	21-oct	14-sept	01-nov	01/01/2024
20	Compacteur cylindre	ETER	ETER	Fournitures	Par Appel d'offre	21-oct	14-sept	01-nov	01/01/2024

Construction des dalots + Rechargement de RTA / localit� MELZEM-SORIMALE-DJONABA-DJOUKOUDE-RADHI		ETER	ETER	Travaux	Par Entente directe	30-nov	15-oct	30-nov	30/03/2024
D�gagement de dune+Rechargement des RTA> 5 cm + Plus-valeur de transport/ EL KHATT 2km (TRARZA)		ETER	ETER	Travaux	Consultation simplifi�e	30-nov	15-oct	30-nov	30/03/2024
3 Rechargement des RTA> 5 cm + Plus-valeur de transport / DAHARA 5km(ASSABA)		ETER	ETER	Travaux	Consultation simplifi�e	30-nov	15-oct	30-nov	30/03/2024
24 Rechargement des RTA> 5 cm /GHILIG EHL BEYE 10km(HODH EL CHARGHI)		ETER	ETER	Travaux	Consultation simplifi�e	30-nov	15-oct	30-nov	30/03/2024
25 D�blai rocheux + Nettoyage de l'emprise+ Rechargement des RTA> 5 cm /ECHARIM 3km(TAGANT)		ETER	ETER	Travaux	Consultation simplifi�e	30-nov	15-oct	30-nov	30/03/2024
26 Rechargement de RTA> 5 cm + Plus valeur de transport des mat�riaux de terrassement/KEKE 1 ET KEKE 2		ETER	ETER	Travaux	Consultation simplifi�e	30-nov	15-oct	30-nov	30/03/2024
27 D�gagement des dunes+ Rechargement de RTA> 5 cm+Plus-valeur de transport /NEBKETT LEKBACHE 4.5km		ETER	ETER	Travaux	Consultation simplifi�e	30-nov	15-oct	30-nov	30/03/2024
28 Rechargement de RTA> 5 cm/ TOULEL-WALY		ETER	ETER	Travaux	Consultation simplifi�e	30-nov	15-oct	30-nov	30/03/2024
29 Rechargement de RTA> 5 cm /PISTE D'ACCES GARE DE MIBOUT		ETER	ETER	Travaux	Consultation simplifi�e	30-nov	15-oct	30-nov	30/03/2024
30 Reconstruction Radiers Passe de sayelle Hodh Echarghi		ETER	ETER	Travaux	Consultation simplifi�e	30-nov	15-oct	30-nov	30/03/2024
31 Reconstruction de radiers liaison Meden EL-ERVAN		ETER	ETER	Travaux	Consultation simplifi�e	30-nov	15-oct	30-nov	30/03/2024
32 Reconstruction de radiers Passe de TAGANT		ETER	ETER	Travaux	Consultation simplifi�e	30-nov	15-oct	30-nov	30/03/2024
33 Reconstruction de radiers Passe QUAD LEMREIVEG		ETER	ETER	Travaux	Consultation simplifi�e	30-nov	15-oct	30-nov	30/03/2024