

République Islamique de Mauritanie
Ministère de l'Intérieur et de la Décentralisation
Direction Générale des Collectivités Territoriales

PLAN PREVISIONNEL DE PASSATION DES MARCHES 2024



Ordre	Réalisation envisagées	Source de financement	Type de marché	Mode de passation	Date prévue de lancement de la procédure de sélection	Date prévue d'attribution du marché	Date prévue de démarrage des prestations	Date prévue d'achèvement des prestations
1	Acquisition matériel nettoyage et de protection au profit de 228 communes du pays	BCI	Fourniture	AAON	Janvier/Février 2024	Février 2024	Février mars	mars 2024
2	Acquisition produits entretien et de désinfection au profit des communes	BCI	Fourniture	AAON	Janvier / Février 2024	Février 2024	Février mars	Février /mars 2024

3	Transport matériel nettoyage et protection et produit entretien pour 228 communes	BCI	Transport de matériel(Prestation service)	AAON	Janvier /Février	Février2024	Février Mars 2024	Février /Mars2024
4.	contrôle et suivi du marché SMTD	BCI	PI	Qualification de consultants	Janvier /Février	Février2024	Février 2024	Décembre2024
5.	Formation des communes	BCI	PI	Qualification de consultants	Fevrier 24	mars 2024	Mars 2024	Juillet/octobre 2024



le Directeur Général