



وزارة الزراعة  
Ministère de l'Agriculture  
الشركة الوطنية للتنمية الريفية صونادير  
Société Nationale Pour le Développement Rural  
SONADER

الجمهورية الإسلامية الموريتانية  
شرف - إخاء - عدل  
République Islamique de Mauritanie  
Honneur - Fraternité - Justice



N° : 182123 MA/SONADER/DG

Date : 24 AOUT 2023 التاريخ

Le Directeur Général

A

Monsieur le Président de la CPMP/SONADER

Objet : approbation PPM révisé

Monsieur le Président,

J'ai l'honneur de vous transmettre, pour approbation, le plan annuel de passation des marchés publics de la SONADER 2023 révisé.

PJ :

- PPM 2023 révisé

HAMADA DIDI SID'AHMED



24 AOÛT 2023

REPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE  
 MINISTERE DE L'AGRICULTURE  
 SOCIETE NATIONALE POUR LE DEVELOPPEMENT RURAL  
 (SONADER)  
**PLAN PREVISIONNEL DE PASSATION DES MARCHES POUR L'ANNEE 2023 REVISE**

**1. CONSULTANTS**

Réf	Intitulé de l'activité	Financement	Coût estimatif en MRU	Mode de Passation	Type de marché	Date prévue de lancement	Date prévue d'attribution	Date prévue de démarrage prestations	Date prévue d'achèvement des prestations
01	Etude de réhabilitation du périmètre irrigué collectif de Rkiz (1000ha) dans le Tarza	Fonds Propres	6.000.000	SBQC	Forfait	01/04/2023	01/07/2023	15/07/2023	30/12/2023
02	Etude de réhabilitation du périmètre irrigué collectif du PPGII (1188ha) dans le Gorgol	Fonds Propres	7.000.000	SBQC	Forfait	01/04/2023	01/07/2023	15/07/2023	30/12/2023
03	Etude de réhabilitation du périmètre irrigué collectif de Fourn Gleita (1950ha) dans le Gorgol	Fonds Propres	9.000.000	SBQC	Forfait	01/04/2023	01/07/2023	15/07/2023	30/12/2023
04	Etude de réhabilitation de 03 périmètres irrigués collectifs de 325ha de PIV dans le Guidimakha	Fonds Propres	4.200.000	SBQC	Forfait	01/04/2023	01/07/2023	15/07/2023	30/12/2023
05	Recrutement d'assistance technique C3	ASARIGG	85.628.000	SBQC	Temps passé	01/05/2023	01/08/2023	15/08/2023	15/08/2024
06	Contrôle des travaux de réhabilitation de 200ha de PIV dans le Brakra	Fonds Propres	6.000.000	SBQC	Temps passé	15/02/2023	15/05/2023	30/05/2023	30/12/2023
07	Sélection d'un consultant pour la réalisation d'une étude d'aménagement hydroagricole de deux zones d'un potentiel global de 25 000 ha dans le Tarza	Fonds Propres	20.000.000	QC	Forfait	01/09/2023	29/09/2023	05/10/2023	19/03/2024



2. TRAVAUX									
Réf	Intitulé de l'activité	Financement	Coût estimatif en MRU	Mode de Passation	Type de marché	Date prévue de lancement	Date prévue d'attribution	Date prévue de démarrage prestations	Date prévue d'achèvement des prestations
01	Travaux de réhabilitation de 200ha de PIV dans le Brakna en deux lots distincts	Fonds Propres	80 000 000	AON	Prix unitaire	28/02/2023	15/04/2023	30/05/2023	30/12/2023
02	Travaux de réhabilitation avec extension de six (6) ouvrages de Maghama décré et la construction d'un ouvrage d'alimentation des mares pour 10 mois	ASARIGG	313 200 000	AOI	Prix unitaire	01/06/2023	15/09/2023	01/12/2023	30/06/2025

3. FOURNITURES									
Réf	Intitulé de l'activité	Financement	Coût estimatif en MRU	Mode de Passation	Type de marché	Date prévue de lancement	Date prévue d'attribution	Date prévue de démarrage prestations	Date prévue d'achèvement des prestations
01	Acquisition d'engins agricoles (moissonneuses et tracteurs) et de terrassement (pelle, chargeur et niveleuse) au profit des producteurs de Rkiz	FSD	55 130 000	AOI	Forfait	19/02/2023	19/04/2023	30/04/2023	30/09/2023

Le Directeur Général  
HAMADA BIDI SID AHMED

