

## République Islamique de Mauritanie

L'Autorité Contractante : Ministère de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du Territoire  
Établissement d'exécution des Travaux Réalisés en Matériaux Locaux (ETR-ML)

Commission Ad Hoc



L'Établissement d'exécution des Travaux Réalisés en Matériaux Locaux (ETR-ML) porte à la connaissance du public que :

- Ce plan prévisionnel est indicatif,
- Les postulants éventuels sont priés de se faire enregistrer auprès de la Commission Ad hoc de l'ETR-ML en indiquant leurs domaines d'activités, leurs références, leurs adresses et leurs contacts téléphoniques et électroniques.

Nous mettons à votre disposition l'adresse de la Commission Ad hoc : siège de l'Établissement d'exécution des Travaux Réalisés en Matériaux Locaux (ETR-ML) sis TVZ à côté de la CENI, Tél 36356096/41103110 e-mails :

Version n-008: 7/09/ 2023

### PLAN ANNUEL DES ACHATS ACTUALISE

Objet de la dépense	Imputation budgétaire		Type de contrat	Mode de sélection	Date prévisionnelle de lancement	Date prévisionnelle d'attribution
	Fonctionnement	Budget propre de				
Investissement	Achat de fourniture et consommable de bureau.	Budget propre de PETR-ML	Contrat Fourniture	CDC	Avril 2023	Avril 2023
	Fourniture de matériels d'entretien et de maintenance	Budget propre de PETR-ML	Contrat Fourniture	CCC	Avril 2023	Avril 2023
	Fourniture de petit	Budget propre de	Contrat Fourniture	CDC	Avril 2023	Avril 2023



	outillage	PETR-ML						
	Achat de produits d'entretien	Budget propre de PETR-ML	Contrat Fourniture	CDC		Avril 2023	Avril 2023	
Acquisition des bureaux et informatiques		Budget propre de PETR-ML	Contrat Fourniture	CCC		Avril 2023	Avril 2023	
Achat de Vêtements de travail et matériels de sécurité		Budget propre de PETR-ML	Contrat Fourniture	CDC		Avril 2023	Avril 2023	
	Entretien et réparation des locaux	Budget propre de PETR-ML	Contrat Fourniture	CDC		Avril 2023	Avril 2023	
Un système de pointage du personnel		Budget propre de PETR-ML	Contrat Fourniture	CDC		Avril 2023	Avril 2023	
Acquisition d'un système d'information intégré (gestion des stocks, immobilisation, budget, pilotage, commerciale, etc)		Budget propre de PETR-ML	Contrat Fourniture	CDC		Avril 2023	Avril 2023	
Acquisition des ordinateurs, imprimantes, photocopieuses, scanners, modulaires, etc.		Budget propre de PETR-ML	Contrat Fourniture	CDC		Avril 2023	Avril 2023	
Acquisition des bureaux, salles de réunions, sièges, fauteuils, salons, table basse, etc.		Budget propre de PETR-ML	Contrat Fourniture	CDC		Avril 2023	Avril 2023	
Acquisition des stores, climatiseurs, etc.		Budget propre de PETR-ML	Contrat Fourniture	CDC		Avril 2023	Avril 2023	
Séparation des bureaux en aluminium pour le		Budget propre de PETR-ML	Contrat Travaux	CDC		Avril 2023	Avril 2023	



nouveau siège de P'ETR-ML									
	Entretien et réparation des matériels de bureau et informatique	Budget propre de P'ETR-ML		Contrat Fourniture	CDC	Mai 2023	Mai 2023		
	Entretien et réparation des matériels de transport	Budget propre de P'ETR-ML		Contrat Fourniture	CDC	Mai 2023	Mai 2023		
	Transports des matériels lourds et de chantier	Budget propre de P'ETR-ML		Contrat Fourniture	CDC	Mai 2023	Mai 2023		
Étude technique et financière pour la construction de 100 logements en pise à Rosso au profit des fonctionnaires		Budget propre de P'ETR-ML		Prestation Intellectuelle	SMC	Mai 2023	Mai 2023		
	Transport matériaux de construction	Budget propre de P'ETR-ML		Contrat Fourniture	CDC	Juin 2023	Juin 2023		
	Achat de ciments, graviers, sables, tout venant			Contrat Fourniture	CDC	Juin 2023	Juin 2023		
	Achat de béton lisse et imprimé			Contrat Fourniture	CDC	Juin 2023	Juin 2023		
	Achat de marbre, carreau et peinture			Contrat Fourniture	CDC	Juin 2023	Juin 2023		
	Achat de type de tuyaux			Contrat Fourniture	CDC	Juin 2023	Juin 2023		
	Fourniture matérielle de construction pour mini foot de Palacovi	Budget propre de P'ETR-ML		Contrat Fourniture	CCC	Juin 2023	Juin 2023		
	Fourniture matérielle de construction pour mini foot à male	Budget propre de P'ETR-ML		Contrat Fourniture	CCC	Juin 2023	Juin 2023		
Étude technique et financière pour la		Budget propre de P'ETR-ML		Prestation Intellectuelle	SMC	Juin 2023	Juin 2023		



construction de 100 logements en bte a kiffa au profit des fonctionnaires.		Budget propre de P'ETR-ML	Prestation Intellectuelle	SMC	Juin 2023	Juin 2023
Étude technique et financière pour la construction de 100 logements en bte a Néma au profit des fonctionnaires.						
Étude architecturale et en génie civil pour la construction du siège de I'etr-ml		Budget propre de P'ETR-ML	Prestation Intellectuelle	SCI	Juin 2023	Juin 2023
Acquisition d'un système de gestion de projet (ms)		Budget propre de P'ETR-ML	Contrat Fourniture	CDC	Juillet 2023	Juillet 2023
Recrutement d'un consultant Juridique		Budget propre de P'ETR-ML	Prestation intellectuelle	SCI	Avril 2023	Avril 2023
Recrutement d'un Consultant en Informatique		Budget propre de P'ETR-ML	Prestation intellectuelle	SCI	Avril 2023	Avril 2023
Recrutement d'un Consultant en comptabilité (Aide Comptable		Budget propre de P'ETR-ML	Prestation intellectuelle	SCI	Avril 2023	Avril 2023
Assistance Technique dans les domaines de l'analyse de données, du reporting et de la communication		Budget propre de P'ETR-ML	Prestation intellectuelle	SCI	Avril 2023	Avril 2023
Recrutement d'un Consultant commercial		Budget propre de P'ETR-ML	Prestation intellectuelle	CDC	Avril 2023	Avril 2023

Recrutement d'un Consultant pour la restructuration du personnel		Budget propre de P'ETR-ML	Prestation intellectuelle	CDC	Avril 2023	Avril 2023
Acquisition d'un véhicule léger		Budget propre de P'ETR-ML	Contrat Fourniture	CCC	Mai 2023	Mai 2023
Recrutement d'un bureau de contrôle agréé pour visa des plans d'exécution et le contrôle de qualité technique des travaux d'aménagement de la place Chaab-construction d'une tribune à Kiffa		Budget propre de P'ETR-ML	Prestation intellectuelle	CCC	Mai 2023	Mai 2023
	Fourniture des matériaux de coffrage pour les travaux de l'aménagement de la place CHaab-construction d'une tribune à Kiffa	Budget propre de P'ETR-ML	Contrat Fourniture	CCC	Juin 2023	Juin 2023
	Fourniture de gravier, sable et agglos pour les travaux de l'aménagement de la place chaab – construction d'une tribune a kiffa	Budget propre de P'ETR-ML	Contrat Fourniture	CCC	Juin 2023	Juin 2023



	Fourniture de tout venant, eau et piquet en fer 10 dans le cadre de l'aménagement de la place publique CHaab à Kiffa	Budget propre de P'ETR-ML	Contrat Fourniture	CCC	Juin 2023	Juin 2023
	Fourniture et pose des pelouses pour Minifoot male et Barkeole	Budget propre de P'ETR-ML	Contrat Fourniture	CCC	Aout2023	Aout2023
	Fourniture et pose de L'étanchéité pour Minifoot male et Barkeole	Budget propre de P'ETR-ML	Contrat Fourniture	CDC	Aout2023	Aout2023
	Fabrication de deux hangars, déplacements et montage d'un notre	Budget propre de P'ETR-ML	Contrat Fourniture	CCC	Sept2023	Sept2023
	Fourniture de matériel d'électricité pour le chantier de kiffa place chaab	Budget propre de P'ETR-ML	Contrat Fourniture	CCC	Sept2023	Sept2023

CDC : Consultation Directe des Candidats, CCC : Consultation Concurrentielle des Candidats, SCI : Sélection de Consultants Individuels, SMC : Sélection au Moindre Coût

Mohamed MOSTAÛF CHEIKH SEYIDI HASNI

