

République Islamique de Mauritanie

Honneur-Fraternité-Justice

Ministère de l'Environnement et du Développement Durable

Parc National d'Awleigatt

PLAN ANNUEL DES ACHATS RÉVISÉ ET ACTUALISÉ (PAA) DU PARC NATIONAL D'AWLEIGATT POUR L'ANNÉE 2024

Objet de l'Achat	Imputation budgétaire	Type de contrat	Mode de sélection	Date prévisionnelle de lancement	Date prévisionnelle d'attribution
Elaboration d'une étude technique et d'un suivi pour la construction des hangars, magasins au site	Budget Etat	Prestation intellectuelle	SMC	janvier 2024	février 2024
Elaboration d'une étude géophysique et de son suivi pour la mise en place d'un forage au niveau du site	Budget Etat	Prestation intellectuelle	SMC	mars 2024	mars 2024
Elaboration d'une étude et de son suivi pour l'aménagement interne des différents enclos du Zoo	Budget Etat	Prestation intellectuelle	SMC	février 2024	février 2024
Recrutement d'un bureau d'étude pour la mise à disposition d'un docteur vétérinaire international spécialisé dans la santé et la gestion de la faune sauvage (espèces sahélo-sahariennes et carnivores)	Budget Etat	Prestation intellectuelle	SMC	mars 2024	mars 2024
Elaboration d'une étude technique et d'un suivi pour la mise en place des enclos spécifiques aux oiseaux.	Budget Etat	Prestation intellectuelle	SMC	février 2024	février 2024

BK

Recrutement d'un bureau pour l'inventaire des reptiles local et des poissons d'eau douce	Budget Etat	Prestation intellectuelle	SMC	mars 2024	mars 2024
Elaboration d'une Etude et suivi pour la construction d'un ombrière et une serre de production agricole	Budget Etat	Prestation intellectuelle	SMC	Juin	Juin 2024
Elaboration d'une étude et d'un suivi pour la mise en place des habitats pour les reptiles et d'un aquarium pour les poissons douce	Budget Etat	Prestation intellectuelle	SMC	juin 2024	juin 2024
Construction d'une serre de production agricole et d'un ombrière	Budget Etat	Travaux	CC	mars 2024	mars 2024
Restauration de l'écosystème du site : - mise en place d'une pépinière - Acquisition des semences de différentes espèces locales - Acquisition des outillages agricoles - Acquisition de matériaux pour les différents types de scarification des graines	Budget Etat	fourniture	CC	avril 2024	avril 2024
Construction de 03 magasins et 02 hangars de séchage au sein du site (luzerne et hydroponique)	Budget Etat	Travaux	CC	juillet 2024	juillet 2024
Renforcement des capacités du personnel du PNA	Budget Etat	Prestation intellectuelle	SMC	février	février 2024
Acquisition des aliments pour les animaux carnivores du site	Budget Etat	Fourniture	CC	Juin	Juin
Acquisition des aliments pour les animaux herbivores et les volailles du site	Budget Etat	Fourniture	CC	juin année	juillet année 2024
Construction et équipement des enclos spécifiques pour les volailles	Budget Etat	Travaux	CC	mars 2024	mai 2024
Achat des arbres des différentes espèces végétales introduites	Budget Etat	Fourniture	CC	avril 2024	mai 2024
Acquisition des médicaments et du matériel	Budget Etat	Fourniture	CC	février 2024	mars 2024

RK

paramédical pour la santé animale						
Acquisition pour réintroduction espèces animales	Budget Etat	fourniture	CC	mars 2024	mars 2024	
Acquisition des équipements et tenues de travail appropriées au profit du personnel du PNA	Budget Etat	fourniture	CC	octobre 2024	octobre 2024	
Nettoyage des différentes composantes du PNA	Budget Etat	Fourniture	CC	avril 2024	avril 2024	
Maintenance des différentes composantes du Parc	Budget Etat	Travaux	CC	septembre 2024	novembre 2024	
Mise en œuvre de la stratégie de Communication du PNA (planning de publication, site web, page face book, réseaux sociaux; réalisation des campagnes photographiques périodiques au niveau du site du parc, et constitution d'une banque d'images, de vidéos et de documentaires)	Budget Etat	Prestation intellectuelle	SCI	janvier 2024	décembre 2024	
Renforcement de la ligne du réseau de télécommunication au niveau du site du parc	Budget Etat	Travaux	CC	février 2024	avril 2024	
Organisation d'une campagne de Sensibilisation auprès des populations sur l'éducation environnementale et les écoles vertes	Budget Etat	Prestation intellectuelle	SMC	février 2024	juin 2024	
Travaux d'aménagement interne de différents enclos du zoo	Budget Etat	Travaux	CC	mars 2024	décembre 2024	
Acquisition des équipements nécessaires pour les différentes sous composantes du Zoo	Budget Etat	Fourniture	CC	février 2024	avril 2024	

BS

Collecte des différentes espèces animales locales	Budget Etat	Fourniture	SMC	janvier 2024	décembre 2024
Acquisition des bouteilles et extincteurs du feu au niveau du siège et du site du PNA	Budget Etat	Fourniture	CC	mars 2024	avril 2024
utilisation du service de maintenance du matériel informatique et du matériel de froid	Budget Etat	Fourniture	CC	février 2024	mars 2024
Acquisition des mangeoires et des abreuvoirs pour les animaux	Budget Etat	Fourniture	CC	avril 2024	mai 2024
Acquisition des intrants et des amendements agricoles	Budget Etat	Fourniture	CC	avril 2024	mai 2024
Mise en place de la canalisation pour le réseau hydraulique et du raccordement au réseau électriques des différentes sous composantes du zoo	Budget Etat	Travaux	CC	mars 2024	mai 2024
Achat des groupes électrogène de pour le site du PNA	Budget Etat	Fourniture	CC	août 2024	septembre 2024
Elaboration d'une étude et de son suivi pour la mise en place d'une unité de sante animal et une infirmerie	Budget de l'état	Prestation intellectuelle	SMC	Avril 2024	Avril 2024
Mise en place des forages au niveau du site	Budget Etat	Travaux	CC	février 2024	mai 2024
Achèvement des travaux pour la finition des bungalows	Budget Etat	Travaux	CC	mars 2024	mai 2024
Construction d'un aquarium pour les poissons et d'un habitat approprié pour les reptiles	Budget Etat	Travaux	CC	juin 2024	octobre 2024

PS

Réalisation de différents travaux journaliers au site du PNA	Budget Etat	Travaux	CC	mai	mai
Utilisation de services de maintenance pour le matériel d'irrigation, du matériels électrique et entretien général des véhicules au niveau du siège et du site	Budget Etat	Fourniture	CC	juin	juillet
Construction d'une unité de production d'espèce fourragère AZOLA	Budget Etat	Travaux	CC	février	mars
Mis en place d'une unité solaire pour l'alimentation de l'hydroponique	Budget Etat	Fourniture	CC	février	mars
Refection en parti des bureaux du siege , la fourniture et la pose de tapis en gazon esthétique en plus de tableaux d'ornement sue les murs.	Budget Etat	Travaux	CC	AVRIL	avril
Construction d'une infirmerie et une unité de santé animal	Budget Etat	Travaux	CC	avril	Avril 2024
Construction d'une maison de passage	Budget Etat	Travaux	CC	juin	septembre
Acquisition de toilettes préfabriquées	Budget de l'état	Fourniture	CC	Octobre	Octobre
Acquisition de Mobilier de bureaux	Budget de l'état	Fourniture	CC	Octobre	Octobre
Acquisition du matériel informatique	Budget de l'état	Fourniture	CC	Mars	Mars
Acquisition du produit d'entretien véhicule	Budget de l'état	Fourniture	CC	Septembre	Septembre
Elaboration d'une Etude et suivi pour la	Budget de l'état	Prestation intellectuelle	SMC	Mai	mai

BS

construction des enclos pour les volailles						
plantation des différentes espèces végétales	Budget de l'état	Travaux	CC	Mai		
Installation de portes de sécurité au niveaux des enclos de carnivores et construction de marches d'accès	Budget de l'état	travaux	CC	Mai		Mai 2024
						mai

NB :

CC : consultation de candidats

SCI : Sélection de consultant Individuel

SMC :Sélection de moindre de cout

Ce plan prévisionnel est à titre indicatif

Les postulants éventuels sont priés de se faire enregistrés auprès de l'autorité contractante en indiquant leur domaine d'activité
le 10 /01/2024

fait NOUAKCHOTT

LE DIRECTEUR DU/PNA

