

Plan Annuel des Achats 2024

Objet de la dépense		Imputation budgétaire	Type de contrat	Mode de sélection	Date prévisionnelle de lancement	Date prévisionnelle d'attribution
Investissement	Fonctionnement					
Acquisition de matériels Informatiques et de communication		Budget du Port 2024	Contrat de fournitures	Consultation des candidats	Février 2024	Mars 2024
Acquisition de Mobiliers de Bureau		Budget du Port 2024	Contrat de fournitures	Consultation des candidats	Avril 2024	Mai 2024
Acquisition de Mobiliers de logement		Budget du Port 2024	Contrat de fournitures	Consultation des candidats	Février 2024	Juin 2024
Elaboration des manuels de procédures		Budget du Port 2024	Contrat de prestation intellectuelle	SFQC	Mars 2024	Juin 2024
Applications informatiques et logiciels		Budget du Port 2024	Contrat de prestation intellectuelle	SFQC	Février 2024	Avril 2024
	Divers Achats Mat. et Fournitures	Budget du Port 2024	Contrat de fournitures	Consultation des candidats	Mars 2024	Avril 2024
	Achats Produits d'entretien	Budget du Port 2024	Contrat de fournitures	Consultation des candidats	Février 2024	Avril 2024
	Achats de fourniture de bureau	Budget du Port 2024	Contrat de fourniture	Consultation des candidats	Février 2024	Mars 2024
	Achats Matériels Hygiène	Budget du Port 2024	Contrat de fournitures	Consultation des candidats	Mars 2023	Mars 2023
	Entretiens et Réparations Locaux du Port	Budget du Port 2024	Contrat de Travaux	Consultation des candidats	Février 2024	Avril 2024
	Entretiens et Réparations du réseau électrique du Port	Budget du Port 2024	Contrat de Travaux	Consultation des candidats	Février 2024	Mars 2024

	Entretiens et réparations Matériel de transport	Budget du Port 2024	Contrat de Travaux	Consultation des candidats	Février 2024	Mars 2024
	Entretien et réparation Matériel Informatique et de bureautique	Budget du Port 2024	Contrat de Travaux	Consultation des candidats	Mars 2024	Mai 2024
	Réparation du système de Plomberie du port	Budget du Port 2024	Contrat de Travaux	Consultation des candidats	Mars 2024	Mai 2024
	Entretien et maintenance du Pont Bascule	Budget du Port 2024	Contrat de Travaux	Consultation des candidats	Février 2024	Mars 2024
	Ouverture des voiries et désensablement	Budget du Port 2024	Contrat de Travaux	Consultation des candidats	Mars 2024	Mars 2024
	Service de réceptions	Budget du Port 2024	Contrat de fourniture	Consultation des candidats	Mars 2024	Mars 2024
Construction des abris pour les groupes électrogènes		Budget du Port 2024	Contrat de Travaux	Consultation des candidats	Février 2024	Mars 2024
Construction réserves d'eau d'appui au niveau de certains endroits du Port,	Entretiens et Réparations des pontons du Port	Budget du Port 2024	Contrat de Travaux	Consultation des candidats	Mars 2024	Mars 2024
	Maintenance et réparation des chariots élévateurs	Budget du Port 2024	Contrat de Travaux	Consultation des candidats	Mars 2024	Mars 2024
Construction et réparations des abris véhicules		Budget du Port 2024	Contrat de Travaux	Consultation des candidats	Mars 2024	Mars 2024
Expertises et inspections des épaves		Budget du Port 2024	Contrat de prestation intellectuelle	SFQC	Avril 2024	Mai 2024
Travaux de déplacement des épaves		Budget du Port 2024	Contrat de Travaux	Consultation des candidats	Avril 2024	Mai 2024
Travaux de mise en place des liaisons réseau au Port Tanit		Budget du Port 2024	Contrat de Travaux	Consultation des candidats	Mars 2024	Mars 2024
Digitalisation et dématérialisation des opérations portuaires		Budget du Port 2024	Contrat de prestation intellectuelle	SFQC	Mars 2024	Juin 2024
	Recrutement d'un prestataire pour la restauration du personnel du Port	Budget du Port 2024	Contrat de prestation intellectuelle	SFQC	Mars 2024	Mars 2024

	Fourniture de supports de communication	Budget du Port 2024	Contrat de prestation de services	Consultation des candidats	Mars 2024	Mars 2024
Etude pour la faisabilité du dallage du terre-plein du Port de Tanit		Budget du Port 2024	Contrat de prestation intellectuelle	SFQC	Mars 2024	Mars 2024
	Travaux de réhabilitation des quais	Budget du Port 2024	Contrat de Travaux	Consultation des candidats	Mars 2024	Mars 2024
Confection, construction et pose des barrières d'accès au Port de Tanit		Budget du Port 2024	Contrat de Travaux	Consultation des candidats	Mars 2024	Mars 2024
Fourniture et installation de matériels de sécurité et de vidéosurveillances		Budget du Port 2024	Contrat de prestation de services	Consultation des candidats	Mars 2024	Mars 2024
	Recrutement d'un prestataire médical pour assurer le fonctionnement du poste de santé	Budget du Port 2024	Contrat de prestation intellectuelle	SFQC	Mars 2024	Mars 2024
Réparation du réseau d'eau de mer de la sécurité incendie		Budget du Port 2024	Contrat de Travaux	Consultation des candidats	Février 2024	Mars 2024
	Entretien du réseau d'éclairage public et des postes électriques du Port	Budget du Port 2024	Contrat de Travaux	Consultation des candidats	Mars 2024	Mars 2024
Création d'une zone de mouillage		Budget du Port 2024	Contrat de Travaux	Consultation des candidats	Février 2024	Mars 2024
Balisage du chenal d'accès du Port		Budget du Port 2024	Contrat de Travaux	Consultation des candidats	Février 2024	Mars 2024
Construction d'une tour de surveillance de la capitainerie		Budget du Port 2024	Contrat de Travaux	Consultation des candidats	Mars 2024	Mars 2024
Réaménagement de la zone du pont bascule		Budget du Port 2024	Contrat de Travaux	Consultation des candidats	Mars 2024	Mars 2024
Maintenance de la protection cathodique des pieux des pontons du Port		Budget du Port 2024	Contrat de Travaux	Consultation des candidats	Mars 2024	Mars 2024
Mise aux normes du réseau électrique existant du Port		Budget du Port 2024	Contrat de Travaux	Consultation des candidats	Mars 2024	Mars 2024

Mise en place d'un système de radio		Budget du Port 2024	Contrat de Travaux	Consultation des candidats	Février 2024	Mars 2024
Réalisation d'une dalle pour le drainage des eaux saignées dans la zone des pontons flottants		Budget du Port 2024	Contrat de Travaux	Consultation des candidats	Février 2024	Mars 2024
	Maintenance des groupes électrogènes	Budget du Port 2024	Contrat de Travaux	Consultation des candidats	Mars 2024	Mars 2024
Réalisation d'un réseau d'assainissement des latrines sur les quais		Budget du Port 2024	Contrat de Travaux	Consultation des candidats	Mars 2024	Mars 2024
	Levée bathymétrique du bassin, du chenal du Port et évaluation du besoin de dragage	Budget du Port 2024	Contrat de prestation de services	Consultation des candidats	Mars 2024	Mars 2024
Equipement d'un poste de santé du Port		Budget du Port 2024	Contrat de Travaux	Consultation des candidats	Avril 2024	Mai 2024

Fait à Tanit, le 30.01.2024

Le Directeur Général
Ahmed Khattry

Remarques :

- le plan prévisionnel est indicatif,
- les postulants éventuels sont priés de se faire enregistrer auprès du Port de Tanit en indiquant leurs domaines d'activités, leurs références, leurs adresses et leurs contacts téléphoniques et électroniques.