

PLAN ANNUEL DES ACHATS (PAA)/2023							
Investissement	Objet de la dépense		Imputation budgétaire	Type de contrat	Mode de sélection	Date Prévisionnelle de lancement	Date Prévisionnelle d'attribution
		Fonctionnement					
		Nettoyage des locaux du Ministère de l'élevage	Budget Etat	Contrat de Service	CF	Mars	Decembre
		Fourniture et consommables de bureau / DSV	Budget Etat	Contrat de Fournitures	CF	Février	Mars
		Matériel informatique / DSV	Budget Etat	Contrat de Fournitures	CF	Février	Mars
		Impression, Publication et Promotion / DSV	Budget Etat	Contrat de Fournitures	CF	Février	Mars
		Mobilier de bureau / DSV	Budget Etat	Contrat de Fournitures	CF	Février	Mars
		Fournitures spécifiques (bleu méthylène, etc) / DSV	Budget Etat	Contrat de Fournitures	CF	Février	Mars
		Matériels spécifiques (de contrôle et d'inspection) / DSV	Budget Etat	Contrat de Fournitures	CF	Février	Mars
		Maintenance matériel informatique (Contrat) / DSV	Budget Etat	Contrat de Services	CF	Janvier	Décembre
		Recrutement d'un bureau pour suivi de construction des marchés à bétail / DSV	Budget Etat	Contrat de prestation	CF	Mars	Mars
		Recrutement d'un bureau d'études pour la réalisation d'une étude, équipements et plans pour des abattoirs modernes régionaux / DSV	Budget Etat	Contrat de prestation	CF	Février	Mars
		Recrutement d'un bureau d'études pour la réalisation d'études et plans d'un centre de quarantaine au niveau d'un PIF / DSV	Budget Etat	Contrat de prestation	CF	Février	Mars

Recrutement d'un bureau pour le suivi de construction d'un centre de quarantaine / DSV	Budget Etat	Contrat de prestation	CF	Fevrier	Juillet
Recrutement d'un bureau d'études pour le suivi des abattoirs modernes régionaux / DSV	Budget Etat	Contrat de prestation	CF	Mars	Août

	Budget Etat	Contrat de Fournitures	CF	FEV	oct-23
Matériel et mobilier de bureau / IGI	Budget Etat	Contrat de Fournitures	CF	FEV	oct-23
Fourniture et consommable de bureau /IGI	Budget Etat	Contrat de Fournitures	CF	FEV	oct-23
Fourniture de Matériel informatique / IGI	Budget Etat	Contrat de Fournitures	CF	FEV	oct-23

	Budget Etat	Contrat de Fournitures	CF	mars-23	mars-23
Fourniture, Installation Equipements et Matériels de Bureaux / DDFA	Budget Etat	Contrat de Fournitures	CF	mars-23	mars-23
Fourniture et Installation Equipements informatiques /DDFA	Budget Etat	Contrat de Fournitures	CF	mars-23	mars-23
Fourniture de consommables de Bureau /DDFA	Budget Etat	Contrat de Travaux	CF	mars-23	avr-23
Travaux de prospection des fourages / DDFA	Budget Etat	Contrat de Fournitures	CF	mars-23	juil-23
Acquisition de Motoculteurs destinés à la DDFA	Budget Etat	Contrat de Fournitures	CF	mars-23	avr-23
Acquisition d'intrants alimentaires pour la ferme de Timbedra / DDFA	Budget Etat	Contrat de Fournitures	CF	mars-23	avr-23



Recrutement d'un bureau pour l'étude technique de construction de centre intégré de Tichitt / DDFA	Budget Etat	Contrat de Prestation Intellectuelle	CF	mars-23	avr-23
Acquisition de matériel de nurserie / DDFA	Budget Etat	Contrat de Fournitures	CF	mars-23	avr-23
Acquisition de produits d'hygiène de traite / DDFA	Budget Etat	Contrat de Fournitures	CF	mars-23	mai-23
Construction de Chateaux d'eau de Dix mètres cubes / DDFA	Budget Etat	Contrat de Travail	CF	mars-23	juin-23
Travaux d'implantation des boutures de fourrage / DDFA	Budget Etat	Contrat de Travaux	CF	mars-23	avr-23
Fourniture de système réseau d'irrigation par aspersion / DDFA	Budget Etat	Contrat de Fournitures	CF	mars-23	juin-23
Travaux d'installation des systèmes d'irrigation goutte à goutte / DDFA	Budget Etat	Contrat de Travail	CF	mars-23	juil-23
Recrutement d'un bureau d'études pour le suivi de construction des complexes avicoles / DDFA	Budget Etat	Contrat de Prestation Intellectuelle	CF	mars-23	août-23
Acquisition de machines mobiles de traite / DDFA	Budget Etat	Contrat de Fournitures	CF	mars-23	avr-23

Le Secrétaire Général

Mady Ouid TALEB

